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10.06. bis 29.08.2014
12 Wochen

01.09. bis 31.10.2014
9 Wochen

03.11. bis 13.03.2015

-ab 03.11.2014 Abbruch-, Boden- und Leitungsarbeiten
-ab 10.11.2014 Belagsarbeiten
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= X = X Bauzaun wahrend Rohbau

Neupflanzung Baume

L J 18 Wochen -ab 08.12.2014 Anschluss an Neubau, Belagsarbeiten
Altenburg- / Steigschule AuRenanlagen index: | datum: | anderung: Planinhalt
GLUCK Landschaftsarchitektur Lageplan - Bauablaufplan
Hermannstralle 5a
70178 Stuttgart Mafstab i.o. Datum Planformat i.0. | Projekt Nr. Plannummer
o uor g ge o 0711 - 86 02487 1:500 28.03.2014| 297 x 420 |G| 4| 3| 1|2]6|1]3| 1218_0501_LP02
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