
Anlage 2 zur GRDrs.646/2012 
 

Kostenschätzung zum grundsätzlichen Baubeschluss 
B10 – Rosensteintunnel mit B10/14 Verbindung am Leuze 
 

A) 1. Bauabschnitt B10/14 Verbindung am Leuze mit Schwanentunnel 
 

1.  Leitungsverlegungen         4,7 Mio EUR 
2.  Betriebszentrale         0,7 Mio EUR  
3.  Tunnelbauwerke, Brückenrampe, Stützwände   19,2 Mio EUR  
4.  Stadtbahnverlegungen        9,0 Mio EUR  
5.  Straßenbau, provisorisch und endgültig      1,8 Mio EUR  
6.  Betriebs-/Lüftungstechnische Einrichtungen    11,0 Mio EUR  
7.  Verkehrstechnik         3,0 Mio EUR  
8  .Landschafts- und Grüngestaltung       1,6 Mio EUR  
9.  Baunebenkosten ( Planungen, Gutachten, BÜ etc)     4,0 Mio EUR 
10.Entschädigungen, Arbeiten im Wasserwerk etc     3,0 Mio EUR  

 
 Teilsumme B10/14 Leuze              58 Mio EUR  
 

B) 2. Bauabschnitt B10 - Rosensteintunnel 
 

1.  Kanal- und Leitungsverlegungen        6,0 Mio EUR  
2.  Tunnel und Betriebsgebäude       72,0 Mio EUR  
3.  FU Brücke Neckartalstr., Stützwände       1,5 Mio EUR  
4.  Stadtbahn- und Haltestellenverlegungen     11,0 Mio EUR  
5.  Strassenbau provisorisch und endgültig       6,0 Mio EUR  
6.  Betriebs-/Lüftungstechnische Einrichtungen     15,0 Mio EUR  
7.  Verkehrstechnik Bauzustände und Endzustand      3,0 Mio EUR  
8.  Landschaftsbau, Ausgleichsmaßnahmen       4,0 Mio EUR  
9.  Baunebenkosten ( Planungen, Gutachten, BÜ etc)      8,0 Mio EUR  
10.Dienstbarkeiten, Entschädigungen        1,0 Mio EUR  

 
 Teilsumme Rosensteintunnel       127,5 Mio EUR  
 
 

C) Unvorhergesehenes: ca 4%            8,0 Mio EUR  
 
Gesamtsumme 1. und 2. Bauabschnitt     193,5 Mio EUR  
davon umgesetzt zum Amt 61             45.000 EUR  
 
Gesamtauszahlungen                193.455.000 EUR  
 
Aktivierungsfähige Eigenleistungen                   11.607.000 EUR 
(nicht zahlungswirksam) 
 
Gesamtkosten                 205.062.000 EUR 
 
 
nachrichtlich: 
Grunderwerb (Amt 23)             0,5 Mio EUR  
 

Aufgestellt: 
Stuttgart,07.09.2009/ 09.09.2012 
Tiefbauamt, Abt. Stadtbahn ,Brücken und Tunnelbau 


