
Anlage 1 zu GRDrs 769/2022

6-streifiger Ausbau der Heilbronner Staße B 10/B 27 zwischen Friedrichswahl und Pragsattel
Ausgabehaushaltsstelle 2.6600.9500.000 VKZ 0443 bzw. ab 2010 Projekt 7.665005

Gesamt

beschlossene 
Mittel

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

beschlossen 2.080.000 beschlossen 1.150.000 beschlossen 3.450.000 beschlossen 1.500.000 beschlossen 1.810.000 beschlossen 4.583.000 14.573.000

davon 
Bauleistungen

2.080.000 davon 
Bauleistungen

1.150.000 davon 
Bauleistungen

3.450.000 davon 
Bauleistungen

1.500.000 davon 
Bauleistungen

1.710.000 davon 
Bauleistungen

4.400.000 14.290.000

davon 
Eigenleistungen

0 davon 
Eigenleistungen

0 davon 
Eigenleistungen

0 davon 
Eigenleistungen

0 davon 
Eigenleistungen

100.000 davon 
Eigenleistungen

183.000 283.000

Auszahlungen/
Aufwand in Jahren

investive 
Zahlungen

EUR

Eigen-
leistungen 

Amt 66
EUR

Gesamt

EUR

investive 
Zahlungen

EUR

Eigen-
leistungen 

Amt 66
EUR

Gesamt

EUR

investive 
Zahlungen

EUR

Eigen-
leistungen 

Amt 66
EUR

Gesamt

EUR

investive 
Zahlungen

EUR

Eigen-
leistungen 

Amt 66
EUR

Gesamt

EUR

investive 
Zahlungen

EUR

konsumtive 
Zahlungen

EUR

Eigen-
leistungen 

Amt 66
EUR

Gesamt

EUR

investive 
Zahlungen

EUR

konsumtive 
Zahlungen

EUR

Eigen-
leistungen 

Amt 66
EUR

Gesamt

EUR

Summe alle 
Abschnitte

EUR
2007 489.720,00 0,00 489.720,00 259.097,32 0,00 259.097,32 0,00 0,00 0,00 11.827,95 0,00 11.827,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.645,27
2008 1.110.234,60 0,00 1.110.234,60 624.098,18 0,00 624.098,18 1.242.024,67 0,00 1.242.024,67 34.325,43 0,00 34.325,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.010.682,88
2009 556.772,94 0,00 556.772,94 78.409,23 0,00 78.409,23 1.050.138,78 0,00 1.050.138,78 1.095.130,10 0,00 1.095.130,10 2.617,88 0,00 0,00 2.617,88 4.998,00 0,00 0,00 4.998,00 2.788.066,93
2010 94.175,57 3.409,56 97.585,13 105.337,93 0,00 105.337,93 152.908,94 0,00 152.908,94 514.294,67 1.576,89 515.871,56 32.749,87 0,00 28.108,63 60.858,50 0,00 0,00 0,00 0,00 932.562,06
2011 86.339,84 6.561,48 92.901,32 65.004,92 0,00 65.004,92 0,00 0,00 0,00 158.622,78 2.489,98 161.112,76 230.087,26 0,00 31.787,78 261.875,04 47.111,48 0,00 53.285,61 100.397,09 681.291,13
2012 1.182,15 15.951,47 17.133,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.458,35 0,00 8.458,35 879.802,35 0,00 17.505,16 897.307,51 336.267,75 0,00 152.610,16 488.877,91 1.411.777,39
2013 0,00 18.330,86 18.330,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.182,67 0,00 172.182,67 479.801,01 3.438,42 72.587,85 555.827,28 2.965.071,32 29.052,39 105.510,87 3.099.634,58 3.845.975,39
2014 125,14 8.087,14 8.212,28 125,15 0,00 125,15 0,00 0,00 0,00 42.285,47 0,00 42.285,47 184.314,69 0,00 42.550,56 226.865,25 764.938,53 65.270,16 6.921,52 837.130,21 1.114.618,36
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.899,05 0,00 10.894,96 12.794,01 178.278,28 8.106,28 9.622,05 196.006,61 208.800,62

Summe 2.338.550,24 52.340,51 2.390.890,75 1.132.072,73 0,00 1.132.072,73 2.445.072,39 0,00 2.445.072,39 2.037.127,42 4.066,87 2.041.194,29 1.811.272,11 3.438,42 203.434,94 2.018.145,47 4.296.665,36 102.428,83 327.950,21 4.727.044,40 14.754.420,03

Über- / 
Unterschreitung

-310.890,75 17.927,27 1.004.927,61 -541.194,29 -208.145,47 -144.044,40 -181.420,03

in %
-14,95 1,56 29,13 -36,08 -11,50 -3,14 -1,24

* UTA = Auschuss für Umwelt und Technik

Bau-
beschlüsse

Bauabschnitt 2a
zw. Borsig- und Sieglestraße (stadteinwärts)

Bauabschnitt 2b
zwischen Sieglestraße und Pragsattel 

(stadteinwärts)

Bauabschnitt 3
Verlegung der Stadtbahngleise im Bereich der 

Haltestellen Siegle- und Borsigstraße

Bauabschnitt 4
zw. Borsig- und Siegelstraße (stadtauswärts)

Umgestaltung Borsigstraße

 GRDrs 1058/2006
GR vom 15.Februar 2007

GRDrs 374/2007
UTA *) vom 10. Juli 2007

 GRDrs 92/2008
GR vom 13. März 2008

 GRDrs 92/2008
GR vom 13. März 2008

 GRDrs 394/2011
UTA *) vom 12.Juli 2011

 GRDrs 609/2012
GR vom 22. November.2012

Bauabschnitt 5
zw. Borsigstraße und Friedrichswahl

(stadtauswärts)


