
Struktureller Rahmenplan 2004

Masterplanung =
Zielplanung 
Zweistandortstrategie
= Struktureller Rahmenplan 
(SRP)

GRDrs. 1133/2004
2004/2005

805 Mio.€ (Stand Dez. 2004)

- ZIM/ ZOM auf Baufeld 2
- Kopfzentrum auf Baufeld 3
- ZSG auf Baufeld 4

Abbruch auf BF 3:
Herzchirurgie, Haus 1, 2 und 3
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Fortschreibung Struktureller RP 2005

Fortschreibung SRP
Erweiterte Machbarkeitsstudie
Ziel: Kostenreduktion

GRDrs. 1269/2005
Dez. 2005

670 Mio.€ (stand Nov. 2005)

- Kein Kopfzentrum auf Baufeld 3
- Erhalt Herzchirurgie, Haus 1, 2 u. 3
- HNO (H 9) wird nicht zu 

Herzzentrum
- ZSG Mitte + Restkopfzentrum auf 

BF 4
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Wettbewerbsergebnis ZIM/ ZOM + Integration Augen/MKG-Klinik

Aktueller Planungsstand
November 2010

Realisierung ZIM/ZOM 

sowie

Integration Neubau Klinik für 
Augen und MKG-Klinik

ZSG endgültiger Standort am 
Krhs. Bad Cannstatt

Patientengarten auf BF 4

Patienten
-garten
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Schritt 1:
ZIM/ZOM BF 3
nach BF 2 und KBC

Schritt 2:
Augen + MKG 
in Neubau BF 3

Schritt 1:
ZIM/ZOM
von BF 3 
nach BF 2 + KBC

Augen+MKG
Haus 14/15/16/32

Schritt 2:
Augen+MKG
Neubau BF 3
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Neubau Augen + MKG auf Baufeld 3 + Verdichtung ZIM/ZOM




