

Protokoll:	Verwaltungsausschuss des Gemeinderats der Landeshauptstadt Stuttgart	Niederschrifts-Nr	228
		TOP:	23
	Verhandlung	Drucksache:	318/2012
		GZ:	OB

Sitzungstermin:	18.07.2012
Sitzungsart:	öffentlich
Vorsitz:	OB Dr. Schuster
Berichterstattung:	-
Protokollführung:	Herr Häbe fr
Betreff:	Stadtmuseum im Wilhelmispalais, Konrad-Adenauer-Str. 2 - Projektbeschluss

Vorgang:

Ausschuss für Umwelt und Technik vom 10.07.2012, öffentlich, Nr. 263
Ausschuss für Wirtschaft und Wohnen vom 13.07.2012, öffentlich, Nr. 104
jeweiliges Ergebnis: einmütige Zustimmung

Beratungsunterlage ist die Vorlage des Herrn Oberbürgermeisters vom 25.06.2012, GRDRs 318/2012, mit folgendem

Beschlussantrag:

1. Dem endgültigen Raumprogramm für die Planung des Stadtmuseums mit den in Anlage 1 dargestellten Flächen der Entwurfsplanung wird zugestimmt. vom 30.04.2012
2. Den Kosten für die Herstellung des Museums-gartens nach den Entwurfsplänen der Architekten Lederer Ragnarsdóttir Oei, Stuttgart, in Höhe von brutto 0,7 Mio. € wird zugestimmt.

3. Der vom Projektsteuerer und vom Hochbauamt geprüften Entwurfsplanung für die Umbauplanung des Stadtmuseums nach den Plänen der Architekten Lederer Ragnarsdóttir Oei, Stuttgart vom 23.03.2012
- sowie der Baubeschreibung vom 23.03.2012
- ebenso der Ausstellungsplanung von Jangled Nerves, Stuttgart vom 06.05.2012
- sowie der Kostenberechnung vom Mai 2012 mit Gesamtkosten von voraussichtlich brutto 36,3 Mio. €
- inklusive Indexsteigerung mit 1,3 Mio. € dem Museums-garten mit 0,7 Mio. €, der Ausstellung mit 5 Mio. € und dem losen Mobiliar mit 1,0 Mio. € wird zugestimmt.
4. Von der Empfehlung des Projektsteuerers, eine Risiko-pauschale mit 2,0 Mio. € vorzusehen, wird Kenntnis genommen.
5. Das Hochbauamt wird mit der Weiterplanung des Umbaus des Stadtmuseums bis Baubeschluss, d. h. mit der LPH 5 HOAI, der Ausführungsplanung, ebenfalls mit den Teilen der LPH 6 + 7 HOAI, Ausschreibung und Vorbereitung der Vergabe, beauftragt. Entsprechend der Hochbauplanung soll auch die Weiterplanung der Ausstellung bis Baube-schluss erfolgen.
6. Das Hochbauamt wird ermächtigt bereits vor Bau-beschluss Rückbauarbeiten im Wilhelmspalais durchzuführen. Die erforderlichen Mittel von brutto 300.000 € werden beim Sanierungsverfahren - Stuttgart 27 - Innenstadt durch Fördermittel im Rahmen des Programms "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (ASP)" zur Verfügung gestellt.

OB Dr. Schuster stellt fest:

Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Beschlussantrag ohne Aussprache einmütig zu.
zum Seitenanfang