

Projekt: Neubau Feuer- und Rettungswache 5, Stuttgart

Mittelabflussplanung auf Jahre

Stand: 25.03.2019, alle Angaben in € brutto

Mittelabfluss	Summe	2012-2018	2019	2020	2021
Baunebenkosten	11.147.000	3.370.601	3.018.868	3.296.538	1.460.994
Ausführung	39.209.000	5.833	8.501.517	26.817.941	3.883.710
Summe	50.356.000	3.376.433	11.520.384	30.114.479	5.344.704