

Kostenanschlag (Anteil Stadt)		Stand 2017	Stand 2021
		EUR	EUR
1.	Planungsleistungen / Baunebenkosten (Baugrunderkundung, Rammkernsondierung, Gutachten)	1.000.000	1.200.000
2.	Tiefbau inklusive Möblierung	1.000.000	1.160.000
2.1.	Tiefbau Busspur Konrad-Adenauer-Straße (Erweiterung Planungsumgriff)	nicht geplant	300.000
2.2.	Verkehrsanlage Vorfläche Stadtpalais, oberes Ufer (Erweiterung Planungsumgriff)	nicht geplant	400.000
3.	Kombinationsbauwerk / Bushaltestelle Umbau Leitungen, Schachtbauwerke etc.	150.000	170.000
4.	Wärmetauscher, Notentwässerung, Lüftung TWS Kanal	730.000	900.000
5.	Beleuchtung (inkl. Tiefbau)	150.000	150.000
6.	LSA Provisorium	100.000	300.000
7.	Erschwernisse Arbeiten unter Verkehr	380.000	380.000
8.	Unvorhergesehenes (Untergrund, Altlasten etc.)	690.000	900.000
Gesamtauszahlung Stadt (Ziffer 1 bis 8)		4.200.000	5.860.000
Kostenanschlag (Anteil Land)			
9.	Verkehrsanlage Vorfläche Hauptstaatsarchiv	1.000.000	1.250.000
10.	Stützmauer	250.000	385.000
11.	Rückbau Pumpenraum	250.000	270.000
12.	Unvorhergesehenes		95.000
vorgesehene Kostenbeteiligung Land		1.500.000	
Kostenanteil Land (vom Land direkt beauftragt und bezahlt)			2.000.000
13.	Baunebenkosten Anteil Land (nachrichtlich)		380.000
Kostenanteil des Landes (Ziffer 9 bis 13)			2.380.000
Gesamtauszahlung Stadt		5.700.000	5.860.000
Aktivierungsfähige Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)		322.000	322.000
Gesamtkosten Stadt		6.022.000	6.182.000
Kostenanteil Land (vom Land direkt beauftragt und bezahlt)			2.000.000
Gesamtkosten des Projekts		6.022.000	8.182.000