

Stuttgart, 26.02.2013

1. Kanzlei-/Kronprinzstr./Kleiner Schloßplatz
2. Wiederherstellung des Kleinen Schloßplatzes mit Muschelkalk
3. Umgebung Kunstmuseum, Umbau Theodor-Heuss-Straße zwischen Kiene- und Bolzstraße
- Abrechnungsbeschluss -

Beschlußvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Umwelt und Technik	Vorberatung	öffentlich	19.03.2013
Verwaltungsausschuss	Vorberatung	öffentlich	20.03.2013
Gemeinderat	Beschlussfassung	öffentlich	21.03.2013

Beschlußantrag:

Die Abrechnung der Kosten für den Umbau

1. Kanzlei-/Kronprinzstraße/Kleiner Schloßplatz
 - Herstellung der Straßen- und Platzflächen
 - Vorgezogene Umgestaltung der Theodor-Heuss-Straße
2. Wiederherstellung des Kleinen Schloßplatzes mit Muschelkalk
3. Theodor-Heuss-Straße zwischen Kiene- und Bolzstraße, dem Bau des Radweges entlang der Theodor-Heuss-Straße zwischen Rotebühlplatz und Kienestraße und der Verkleidung der Stützmauern in der Kanzleistraße

mit einer Gesamtausgabe von 3.249.821,14 EUR wird anerkannt.

Begründung:

1. Der Gemeinderat hat mit dem Beschluss vom 10. April 2003 (GRDrs. 282/2003) der Maßnahme Kanzlei-/Kronprinzstraße mit einem Aufwand von 1.400.000 EUR zugestimmt.
2. Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat mit Beschluss vom 16. März 2004 (GRDrs. 143/2004) der Maßnahme Wiederherstellung des Kleinen Schloßplatz mit Muschelkalk mit einem Aufwand von 305.000 EUR zugestimmt.

3. Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat mit Beschluss vom 15. Februar 2005 (GRDRs. 1143/2004) dem Umbau der Umgebung Kunstmuseum, Umbau Theodor-Heuss-Straße zwischen Kiene- und Bolzstraße mit einem Aufwand von 1.750.000 EUR zugestimmt.

Die bewilligten Gesamtkosten in Höhe von 3.455.000 EUR wurden um 205.178,86 EUR unterschritten. Dies entspricht 5,94 %. Die bereitgestellten Mittel für Unvorhergesehenes wurden nicht benötigt. Die Maßnahmen wurden 2006 fertiggestellt.

Finanzielle Auswirkungen

Die Maßnahmen wurden wie folgt abgewickelt:

	VKZ 0163 (ab 2010 7.661027) Herstellung Kanzleistraße	VKZ 0173 Wiederherstel- lung des kleinen Schloßplatze s	VKZ 0169 Umgebung Galerie, Umbau Fürstenstraße	VKZ 0992 Radwege	Gesamt	Unter- schreitung
beschlossene Maßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umbau Theodor-Heuss-Straße zwischen Kiene- und Bolzstraße	160.000,00		1.500.000,00	90.000,00	1.750.000,00	
2. Neugestaltung Kanzlei-/Kronprinz-straße / Kleiner Schlossplatz	1.400.000,00				1.400.000,00	
3. Wiederherstellung Kleiner Schlossplatz	125.000,00	180.000,00			305.000,00	
Gesamtsumme beschlossen					3.455.000,00	
davon abgeflossen						
1. Umbau Theodor-Heuss-Straße zwischen Kiene- und Bolzstraße	68.561,60		1.459.405,40	89.867,94	1.617.834,94	132.165,06
2. Neugestaltung Kanzlei-/Kronprinz-straße / Kleiner Schlossplatz	1.371.515,20				1.371.515,20	28.484,80
3. Wiederherstellung Kleiner Schlossplatz	80.471,00	180.000,00			260.471,00	44.529,00
Gesamtsumme Abfluss	1.520.547,80	180.000,00	1.459.405,40	89.867,94	3.249.821,14	205.178,86
Verteilt auf die Haushaltsjahre						
2003	321.022,16					
2004	968.873,35		6.331,92			
2005	72.663,80		904.219,23	89.867,94		
2006	149.400,81	180.000,00	494.827,15			
2007	0,00		54.027,10			
2008	0,00					

2009	0,00					
2010	8.587,68					
Gesamtsumme Abfluss	1.520.547,80	180.000,00	1.459.405,40	89.867,94	3.249.821,14	

Die Abrechnungssummen stimmen mit den Buchungen im automatisierten Buchungsverfahren überein.

Beteiligte Stellen

Referat WFB

Vorliegende Anträge/Anfragen

Erledigte Anträge/Anfragen

Dirk Thürnau
Bürgermeister

Anlagen
