

Stuttgart, 15.01.2020

Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen im Bereich Gottlieb-Daimler-Stadion (heute: Mercedes-Benz-Arena) Abrechnungsbeschluss

Beschlussvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik	Vorberatung	öffentlich	21.01.2020
Verwaltungsausschuss	Vorberatung	öffentlich	22.01.2020
Gemeinderat	Beschlussfassung	öffentlich	23.01.2020

Beschlussantrag

Die Abrechnung der Kosten für die Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen im Bereich Gottlieb-Daimler-Stadion (heute: Mercedes-Benz-Arena) mit Gesamtausgaben von 4.043.045,98 EUR wird anerkannt.

Begründung

Mit GRDrs 1144/2003 hat der Gemeinderat am 17. Dezember 2003 für die Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen im Bereich des Gottlieb-Daimler-Stadions einen Betrag von 2.645.000 EUR bereitgestellt. Der Gemeinderat hat im Rahmen des Beschlusses zur FIFA Fußball-WM 2006 in Stuttgart vom 28. April 2005 (GRDrs 285/2005) innerhalb der Beschlussziffer IV - Maßnahmen aus dem Verkehrsbereich - die Gesamtkosten auf 3.645.000 EUR festgelegt. Mit GRDrs 844/2006 vom 20. Dezember 2006 hat der Verwaltungsausschuss die vorläufigen Gesamtkosten mit 3.965.000 EUR anerkannt.

Auf der Grundlage der vorläufigen Kostenfeststellung (Beschlussziffer 2 oder GRDrs 844/2006) wurden die bewilligten Mittel somit um 78.045,98 EUR überschritten. Dies entspricht 1,97 %.

Die Maßnahmen wurde im Juni 2006 fertig gestellt.

Finanzielle Auswirkungen

Die Maßnahme wurde im Vermögenshaushalt über die AHSt. 2.6300.9500.000 VKZ 0168 - Verkehrsinfrastruktur Gottlieb-Daimler-Stadion - wie folgt abgerechnet:

Jahr	EUR
2004	252.897,96
2005	1.413.883,24
2006	1.936.378,01
2007	365.497,86
2008	72.758,61
2009	1.630,30
Summe	4.043.045,98

Die Baumaßnahme wurde vom Land nach dem Entflechtungsgesetz gefördert. Mit Schlussverwendungsnachweis vom 10. Februar 2010 wurde die Maßnahme mit einem Betrag von 1.941.330,39 EUR gefördert. Über die EHSt. 2.6300.3610.000 VKZ 0001 wurde in den Jahren 2005 und 2006 ein Betrag 1.545.858,73 EUR vereinnahmt. Die Schlusszahlung in Höhe von 395.471,66 EUR wurde im Jahr 2010 eingenommen und im Teilhaushalt 660 - Tiefbauamt über das Projekt 7.661029 - Gottlieb-Daimler-Stadion, Verkehrsinfrastruktur - abgewickelt. Davon wurde ein Anteil von 28.157,61 EUR für nicht aktivierungsfähige Auszahlungen in den Ergebnishaushalt auf die Kostenart 31410000 - Zuweisungen vom Land - umgebucht.

Die Abrechnung stimmt mit den Buchungen im automatisierten Buchungsverfahren überein.

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

WFB

Vorliegende Anfragen/Anträge:

-

Erledigte Anfragen/Anträge:

-

Dirk Thürnau
Bürgermeister

Anlagen

-

<Anlagen>