

Sanierung Mühlhausen 3 -Neugereut-

Öffentliche Freiraumplanung Flamingoweg 24

Kostenanschlag	Kostenbe- rechnung	Submission
	Apr 16	Feb 17
in Euro		
Planung:		
Planung Freianlagen	108.000,00	108.000,00
Planung Ingenieurbauwerke	62.000,00	62.000,00
Planung Private Flächen (davon 50% LHS)		16.600,00
Summe Planung		186.600,00
Kostenberechnung/ Submission:		
Vorbereitende Maßnahmen	72.000,00	75.800,00
Tiefbau Wege und Plätze	340.000,00	449.700,00
Ingenieurbauwerke (Herstellung)	264.000,00	569.000,00
Bäume und Begrünung	56.000,00	60.900,00
Möblierung und Verkehrseinrichtungen	86.000,00	74.900,00
Private Flächen Ladenzone (davon 50% LHS)	60.000,00	105.500,00
Submissionsergebnis		1.335.800,00
Sonstiges:		
Beleuchtung, einschl. Stromsäule ohne Tiefbau	69.000,00	148.500,00
Aufhebung 1. Ausschreibung (geschätzt)		25.000,00
Summe Sonstiges	69.000,00	173.500,00
Gesamtauszahlungen	1.048.000,00	1.695.900,00
Unvorhergesehenes ca. 5%	45.500,00	84.795,00
Gesamtkosten (ohne aktivierungsfähige Eigenleistungen)	1.162.500,00	1.780.695,00
Aktivierungsfähige Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)	65.000,00	101.000,00
Gesamtkosten	1.227.500,00	1.881.695,00 €

Aufgestellt: 13. Februar 2017

Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung und Tiefbauamt

Submission-Berechnung Büro Klaus Wiederkehr Freier Landschaftsarchitekt BDLA, Stand 09.02.2017