

Auflage 2

Finanzierungsplan für die Außenrenovierung der Martinskirche Plieningen, Stand 6. September 2013:

Bauabschnitt I: Chor, Sakristei und Langhaus,

I.1 Kostenberechnung: Gesamtkosten (Bau-, Architekten- und Gutachterkosten) 780.000,00 €

I.2. Finanzierung	Planung	zugesagt bzw. bereits vorhanden
Zuschuss Ausgleichsstock	241.000 €	245.000 €
Sonderzuweisung Kirchenkreis Stuttgart	35.000 €	28.000 €
Zuschüsse Dritter: Landesdenkmalamt	70.000 €	0 €
Eigenmittel: Rücklagenentnahme aus Bau- und Substanzerhaltungsrücklagen	235.000 €	228.600 €
Eigenmittel: Spenden und Opfer	50.000 €	48.000 €
Eigenmittel: Entnahme aus Geldgrundstock (Nachlassguthaben)	50.000 €	50.000 €
Fehlbetrag	99.000 €	
Gesamt	780.000,00 €	599.600,00 €

Handwritten notes:
} 273.000 € (for the first three rows)
} 326.600 € (for the last three rows)

Bauabschnitt II: Turm

II.1 Kostenberechnung: Gesamtkosten (Bau-, Architekten- und Gutachterkosten) 570.000,00 €

II.2 Finanzierung	Planung	zugesagt bzw. bereits vorhanden
Zuschuss Ausgleichsstock (beantragt)	90.000 €	0 €
Sonderzuweisung Kirchenkreis Stuttgart	12.900 €	0 €
Zuschüsse Dritter: Landesdenkmalamt	45.000 €	0 €
Zuschüsse Dritter: Bundesdenkmalstiftung	10.000 €	0 €
Zuschüsse Dritter: Bürgerliche Gemeinde	257.500 €	0 €
Eigenmittel: Rücklagenentnahme aus Bau- und Substanzerhaltungsrücklagen	0 €	0 €
Eigenmittel: Spenden und Opfer	54.600 €	0 €
Eigenmittel: Darlehen	50.000 €	0 €
Eigenmittel: Entnahme aus Geldgrundstock (Nachlassguthaben)	50.000 €	50.000 €
Gesamt	570.000,00 €	50.000,00 €