

Stuttgart, 19.11.2021

Haushalt 2022/2023

Unterlage für die 1. Lesung des Verwaltungsausschusses zur nichtöffentlichen Behandlung am 25.11.2021

Friedhof Wangen - Unterstehhalle

Beantwortung / Stellungnahme

Aufgrund des Sanierungsbedarfs der Unterstehhalle auf dem Friedhof Wangen wurden für die Anbringung eines Wetterschutzes im DHH 2018/2019 Mittel in Höhe von 50.000 EUR bereitgestellt. Die Ausführungsplanungen ergaben eine Kostenerhöhung auf ca. 160.000 EUR.

Bei der Prüfung der Statik im Sommer 2021 wurde festgestellt, dass der Dachzustand zur Ausführung der Maßnahme nicht geeignet ist. Daher werden derzeit verschiedene Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, u.a. Dachdämmung, Aufbau einer Photovoltaikanlage, Einbau eines oberen Fassadenanschlusssträgers und Dachbegrünung. Hierbei entstehen zusätzliche Kosten i.H. von 118.000 EUR, die aufgrund der Dringlichkeit aus dem Budget des Garten-, Friedhofs-, und Forstamtes bereitgestellt wurden.

Nach Abschluss der Dachsanierung werden die Fassadenelemente eingebaut. Die Maßnahme wird voraussichtlich bis Frühjahr 2022 abgeschlossen. Die für den Umbau benötigten finanziellen Mittel stehen in ausreichender Höhe zur Verfügung. Eine zusätzliche Mittelbereitstellung ist nicht erforderlich.

Vorliegende Anfragen/Anträge:

1266/2021 Freie Wähler

Erledigte Anfragen/Anträge:

Dirk Thürnau
Bürgermeister

Anlagen

<Anlagen>