

Kostenermittlung

Anlage 1
zu Gemeinderatsdrucksache Nr.1336 / 2017

Bauvorhaben: Neubau Interimsgebäude Pelikanschule,
Pelikanstraße 71, S-Neugereut

Proj.Nr.:
04190001

Bauherr Landeshauptstadt Stuttgart, Schulverwaltungsamt
vertreten durch das Hochbauamt

Planverfasser Werkgemeinschaft HHK Architekten Gesellschaft mbH, Höninger Brenner
Fuchseckstr. 7. 70188 Stuttgart

Hoheitsbereich Grobe Kostenschätz. Kostenberechnung . Fortschreibung
 Unternehmensbereich Kostenschätzung Kostenanschlag
zum Baubeschluss

AHSt. / PSP / Auftrag	Kostenart Bezeichnung (siehe Anlage Kostengliederung)	Betrag ¹⁾ EURO
Sachkonto 42910100, Innenauftrag 40V116110	Gesamtbaukosten ²⁾	1.270.000,-
	Kosten der Ausstattung ³⁾	60.000,-
	Gesamtkosten	1.330.000,-
	Prognose (Baupreisentwicklung)	0,-
	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	1.330.000,-

Angaben zum Bauvorhaben ⁴⁾

Fläche des Baugrundstücks 56.638 m²
Bebaute Fläche, geplant 456 m²
Netto-Grundfläche (NGF) 361 m²
Brutto-Rauminhalt (BRI) 1.660 m³

Grundlagen der Kostenermittlung

Baubeschreibung vom 12.10.17
Pläne M 1:100 vom 11.08.17
Baukostenindex 278,20 (Basis 1976)
Indexdatum 05/2017

Grundlagen der Prognose

Bauzeit von 05/18 bis 09/18

Angenommene
Baupreissteigerung:
1,0 % / Jahr

Aufgestellt :

Datum **08.11.2017**

Aufgestellt / Geprüft : ⁵⁾

Stuttgart, **08.11.2017**
Hochbauamt **65-4**

SK
Projektbearbeiter /-in

Einverstanden :

Stuttgart, **16/11/17**
Hochbauamt

WERKGEMEINSCHAFT HHK - ARCHITEKTEN GMBH
FUCHSECKSTRASSE 7 70188 STUTTGART (OST)
TELEFON 07 11 / 54 99 70 - 0 TELEFAX 07 11 / 54 99 70 - 20
E-MAIL POST@WERKGEMEINSCHAFT-HHK.DE

Höninger
Architekt /-in

Kulmbach
Projektleiter /-in

ABE
Abteilungsleiter /-in

i.v. Hab
Amtsleiter

- 1) Beträge auf volle 1 000 Euro gerundet, im BgA-Bereich netto ohne abzugsfähige USt (Berechnung siehe gesondertes Blatt)
2) Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610

- 3) Nach DIN 276, Ko.gr. 610
4) Weitere Angaben ggf. auf Anlage
5) Nichtzutreffendes streichen

Verteiler
65-1.DLZ