

Stuttgart, 11.11.2020

Forschungsvorhaben "Zukunftslabor für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel - Synergie Werk Stadt 2025" Verlängerung Projektphase 1

Beschlussvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik Verwaltungsausschuss	Einbringung Beschlussfassung	öffentlich öffentlich	01.12.2020 02.12.2020

Beschlussantrag

Der kostenneutralen Anpassung der Laufzeit für Phase 1 des durch das Amt für Stadtplanung und Wohnen bearbeiteten und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Forschungsprojektes „Synergie Werk Stadt 2025“ auf den Zeitraum bis zum 31.03.2021 wird zugestimmt.

Kurzfassung der Begründung

Auf Grundlage der GRDrs 1512/2019 bearbeitet das Amt für Stadtplanung und Wohnen derzeit das Forschungsprojekt Synergiewerkstatt 2025. Das Projekt kann nicht im ursprünglich geplanten Zeitraum vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 bearbeitet werden. Einerseits führte die Coronapandemie, insbesondere beim Beteiligungskonzept zu Verzögerungen und andererseits konnte aufgrund des Mitte Dezember eingegangenen Bescheids die für das Projekt für 12 Monate befristet geschaffene Personalstelle erst zum 01.03.2020 besetzt werden. Zwischenzeitlich wurde eine Anpassung des Bearbeitungszeitraums beantragt und auch durch den Projektträger gemäß Anlage 1 bewilligt.

Finanzielle Auswirkungen

keine

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Referat AKR
Referat WFB

Vorliegende Anfragen/Anträge:

keine

Erledigte Anfragen/Anträge:

keine

Peter Pätzold
Bürgermeister

Anlagen

Anlage 1: Änderungsbescheid des DLR zur Verlängerung des Bewilligungszeitraums

<Anlagen>