

# Rahmenterminplan Killesberg Rote Wand - CO<sub>2</sub>-neutrales Wohnquartier für Baugemeinschaften und geförderten Wohnungsbau

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB		
Thema	Projektphase		Dauer	Zeitpunkt	2015				2016				2017				2018				2019				2020					
1					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
2																														
3																														
4	Mögliche Belegung Flüchtlingsunterkunft																													
5	Städtebaulicher Wettbewerb und Überarbeitung WB																													
6	Aufstellungsphase																													
7	Behördenphase																													
8	Auslegungsphase		1 MO	Beschl.: 4. Q 2017																										
9	Satzungsphase		3 MO																											
10																														
11																														
12	Prüfung Fördermöglichkeiten für Bauherren durch Bundessiftung Umwelt, EU, Interreg etc.																													
13	Förderung durch LHS und Land																													
14	Brandschutzkonzept und -beratung																													
15	Beratung Holzbau																													
16																														
17	Ausarbeitung und Begleitung EFRE-Antrag durch Institut																													
18	Bericht im UTA zum akt. Stand und Zielsetzung der CO <sub>2</sub> -Neutralität im geförderten Wohnbau und parallel zum akt. Holzbau																													
19	Bürgermeisterrunde als Auftakt zum EFRE-Antrag																													
20	Antrag																													
21																														
22	Studie: CO <sub>2</sub> -Neutralität, Energieversorgung, Mobilität, Materialität																													
23	Studie Kostenschätzung Holzbau und konventionelle Baukonstruktion																													
24	Studie Erschließung und Tiefgarage																													
25	Studie Freiraum (nicht beauftragt)																													
26	Grundsatzvorlage für Konzeptvergabe Standortentwicklung (61)																													
27	Beschlussvorlage Vermarktung (23)																													
28	Handbuch Vergabebedingungen																													
29	Baugenehmig. Vergabeverfahren																													
30	Baugenehmig. Vergabeverfahren		Abstimmung 23																											
31	Baugenehmig. Vergabeverfahren																													
32	Baugenehmig. Vergabeverfahren																													
33	Baugenehmig. Vergabeverfahren		21 M.																											
34	Baugenehmig. Vergabeverfahren																													
35	Wohnbauförderung durch Stadt und Land																													
36																														
37																														
38																														
39																														