Kostenerm	ittiung	Anlage 1 zu Gemeinderatsdru	cksache Nr. / 2017
Bauvorhaben: Pelikanstraße 71,	Neubau Interimsgeba S-Neugereut	äude Pelikanschule,	Proj.Nr.: 04190001
Bauherr	Landeshauptstadt Stut vertreten durch das Ho	ttgart, Schulverwaltungsamt	
Planverfasser		K Architekten Gesellschaft mbH	, Höninger Brenner
x Hoheitsbereich Unternehmensber	Grobe Kostenschätzu		Fortschreibung
AHSt. / P	PSP / Auftrag	Kostenart Bezeichnung (siehe Anlage Kos	Betrag 1) EURO tengliederung)
Sachkonto 42910100	0, Innenauftrag 40V116110	Gesamtbaukosten 2)	1.270.000,-
		Kosten der Ausstattung 3)	60.000,-
		Gesamtkosten	1.330.000,-
		Prognose (Baupreisentwicklung)	0,-
		Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	1.330.000,-
Angaben zum Fläche des Baugrundstü Bebaute Fläche, geplan	icks 56.639 m² t 453 m²	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung  Grundlagen der Kostenermittlung  Baubeschreibung vom 02.03.17  Pläne M 1:100 vom 23.02.17	Grundlagen de Prognose Bauzeit von 01/18 bis 09
Fläche des Baugrundsti	icks 56.639 m <sup>2</sup> t 453 m <sup>2</sup> 5) 362 m <sup>2</sup>	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung  Grundlagen der Kostenermittlung  Baubeschreibung vom 02.03.17	Grundlagen de Prognose
Fläche des Baugrundsti Bebaute Fläche, geplan Netto-Grundfläche (NGF	icks 56.639 m <sup>2</sup> t 453 m <sup>2</sup> 5) 362 m <sup>2</sup> 1.542 m <sup>3</sup> Aufgeste	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung  Grundlagen der Kostenermittlung  Baubeschreibung vom 02.03.17  Pläne M 1:100 vom 23.02.17  Baukostenindex 272,00 (Basis 1976) Indexdatum 11/2016  ellt / Geprüft: 5)	Grundlagen de Prognose Bauzeit von 01/18 bis 09 Angenommene Baupreissteigerung: 1,0 % /
Fläche des Baugrundstü Bebaute Fläche, geplan Netto-Grundfläche (NGF Brutto-Rauminhalt (BRI)	icks 56.639 m² t 453 m² 5) 362 m² 1.542 m³  Aufgeste	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung  Grundlagen der Kostenermittlung  Baubeschreibung vom 02.03.17  Pläne M 1:100 vom 23.02.17  Baukostenindex 272,00 (Basis 1976) Indexdatum 11/2016  ellt / Geprüft: 5)	Grundlagen de Prognose Bauzeit von 01/18 bis 09 Angenommene Baupreissteigerung : 1,0 % /