

**Kostenberechnung**  
**Sanierung Stuttgart 26 - Hospitalviertel -**  
**Umgestaltung Vorfläche Synagoge mit Erweiterungsfläche Hospitalstraße in S-Mitte**

<b>Straßenbau und allgemeine Arbeiten Hospitalstraße</b>	<b>Brutto</b>
Planung, Bauüberwachung, Beweissicherung, Sicherheitskonzept	336.000 EUR
Verkehrswegebau Hospitalstraße	1.485.000 EUR
Beleuchtung inkl. Tiefbau ( 8 neue Maststandorte)	80.000 EUR
Radbügel	10.000 EUR
Bänke (3 Sitzpoller, 2 Bänke solitär, Bank um Baumquartier)	50.000 EUR
Bäume (7 neue Bäume)	70.000 EUR
Sicherheitspoller (16 Stück)	250.000 EUR
Verkehrsausstattung	10.000 EUR
Unvorhergesehenes (10%)	210.000 EUR
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.501.000 EUR</b>
Beachte: Kostenübernahmeerklärung IRGW (Israelische Gemeinde) ca. 250.000 EUR	
<b>Gesamtauszahlung</b>	<b>2.501.000 EUR</b>
aktivierte Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)	150.000 EUR
<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.651.000 EUR</b>

**Straßenbau und Allgemeine Arbeiten Lange Straße**

Verkehrswegebau Lange Straße	<b>50.000 EUR</b>
aktivierte Eigenleistung (nicht zahlungswirksam)	3.000 EUR
<b>Gesamtkosten</b>	<b>53.000 EUR</b>

Aufgestellt:  
Stuttgart, den 24.03.2022  
Tiefbauamt, Abt. Straßen und Verkehr  
GZ: 66-3.11 Walz