Protokoll:	Verwaltungsausschuss des Gemeinderats der Landeshauptstadt Stuttgart	Niederschrift Nr. TOP:	5 6
	Verhandlung	Drucksache: GZ:	841/2013 OB

Sitzungstermin:	22.01.2014
Sitzungsart:	öffentlich
Vorsitz:	EBM Föll
Berichterstattung:	-
Protokollführung:	Herr Häbe pö
Betreff:	Stadtmuseum im Wilhelmspalais, Konrad-Adenauer-Str. 2 - Baubeschluss -

Vorgang:

Ausschuss für Wirtschaft und Wohnen vom 08.11.2013, öffentlich, Nr. 154 Ergebnis: Vertagung

Ausschuss für Wirtschaft und Wohnen vom 06.12.2013, öffentlich, Nr. 170

Ergebnis: Verweisung ohne Votum

Ausschuss für Umwelt und Technik vom 21.01.2014, öffentlich, Nr. 7

Ergebnis: einmütige Zustimmung

Beratungsunterlage ist die Vorlage des Herrn Oberbürgermeisters vom 05.11.2013, GRDrs 841/2013, mit folgendem

Beschlussantrag:

 Dem Umbau des Wilhelmspalais zum Stadtmuseum nach den Plänen der Architekten Lederer Ragnarsdóttir Oei GmbH und Co. KG, Stuttgart vom August 2013

und dem vom Projektsteuerer und Hochbauamt geprüften Kostenanschlag (siehe Anlage 3) vom Oktober 2013

mit voraussichtlichen Gesamtkosten von brutto 38,3 Mio. € (einschl. Vorsteuerabzug mit 0,35 Mio. €)

davon Gebäude 30,1 Mio. €, Museumsgarten 0,8 Mio. €, Ausstellung 5,0 Mio. €, Mobiliar 1,0 Mio. €, sowie Indexsteigerung 1,4 Mio. €

wird zugestimmt.

- Das Hochbauamt wird mit der Weiterplanung des Umbaus des Stadtmuseums bis Fertigstellung, d. h. mit der LPH 8, Bauüberwachung und der LPH 9, Objektbetreuung und Dokumentation beauftragt. Das Kulturamt wird mit der Weiterplanung der Ausstellung bis Fertigstellung beauftragt.
- 3. Der Gesamtbetrag in Höhe von steht im Teilhaushalt 610 Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung, Projektdefinition 7.613800: Stuttgart 27 Stadtmuseum zur Verfügung und wird wie folgt gedeckt:

- Bau - 32,08 Mio. €

Auszahlungsgruppe 7871, Hochbaumaßnahmen
bis 2013 - Bau - 4.200.000 €
2014 4.720.000 €
2015 5.005.000 €
2016 14.715.000 €
2017 3.440.000 €

Summe 32.080.000 €

6,22 Mio. €

- Ausstattung
Auszahlungsgruppe 783, Erwerb Sachvermögen
bis 2013 - Ausstattung 2014 310.000 €
2015 740.000 €
2016 1.760.000 €
2017 3.210.000 €
Summe 6.220.000 €

4. Dem Betriebskonzept sowie den daraus resultierenden Kosten (siehe Anlage 6) wird zugestimmt.

EBM <u>Föll</u> stellt fest:

Der Verwaltungsausschuss <u>stimmt</u> dem Beschlussantrag ohne Aussprache einmütig <u>zu.</u> zum Seitenanfang