

Stuttgart, 07.06.2013

**Einrichtung einer Verkehrssteuerungszentrale für Stuttgart-Vaihingen  
- Abrechnungsbeschluss**

**Beschlußvorlage**

<b>Vorlage an</b>	<b>zur</b>	<b>Sitzungsart</b>	<b>Sitzungstermin</b>
Ausschuss für Umwelt und Technik	Vorberatung	öffentlich	02.07.2013
Verwaltungsausschuss	Vorberatung	öffentlich	03.07.2013
Gemeinderat	Beschlussfassung	öffentlich	04.07.2013

**Beschlußantrag:**

Die Abrechnung der Kosten für die Einrichtung einer Verkehrssteuerungszentrale für Stuttgart-Vaihingen und die damit verbundene Anpassung bzw. Erneuerung von Lichtsignalanlagen und Kabelwegen mit einer Gesamtausgabe von 4.596.008,21 EUR wird anerkannt.

**Begründung:**

Der Gemeinderat hat am 22. April 1999 (GRDrs. 124/1999) für das Einrichten einer Verkehrssteuerungszentrale für Stuttgart-Vaihingen Gesamtkosten von 4.473.803,96 EUR (8.750.000 DM) beschlossen.

Somit wurden die bewilligten Mittel um 122.204,25 EUR überschritten. Dies entspricht 2,74 %.

Im Laufe des Projekts hatte sich abgezeichnet, dass Haushaltsmittel nicht benötigt werden. Ein Betrag von 75.564 EUR wurde zur Deckung von Mehrbedarfen in anderen Bereichen herangezogen.

Aus Zweckmäßigkeitgründen wurden im Vorgriff auf die Maßnahme „Beschleunigung der Buslinie 81 und 82 Nord“ Anpassungen bereits ausgeführt und bezahlt. Zur Deckung dieser Ausgaben wurde deshalb im Jahr 2008 ein Betrag von 200.000 EUR vom Projekt „Beschleunigung Buslinie 81 und 82 Nord“ zum Projekt „Verkehrsrechner Vaihingen“ umgesetzt. Unter Hinzurechnung der 200.000 EUR wurde die Maßnahme mit rd. 77.800 EUR unterschritten.

Die Baumaßnahme wurde 2009 fertiggestellt.

### **Finanzielle Auswirkungen**

Die Maßnahme wurde über die AHSt. 2.6300.9510.000 VKZ 0140 – Verkehrsrechner Vaihingen – wie folgt abgewickelt:

Haushaltsjahr 1999	463.015,57 EUR
Haushaltsjahr 2000	280.145,59 EUR
Haushaltsjahr 2001	518.634,80 EUR
Haushaltsjahr 2002	667.155,94 EUR
Haushaltsjahr 2003	630.669,83 EUR
Haushaltsjahr 2004	758.987,42 EUR
Haushaltsjahr 2005	275.740,45 EUR
Haushaltsjahr 2006	400.872,01 EUR
Haushaltsjahr 2007	316.099,89 EUR
Haushaltsjahr 2008	201.521,50 EUR
<u>Haushaltsjahr 2009</u>	<u>83.165,21 EUR</u>

Gesamt 4.596.008,21 EUR

Die Abrechnungssumme stimmt mit den Buchungen im automatisierten Buchungsverfahren überein.

Die Maßnahme wurde nach dem früheren Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) bezuschusst und im Jahr 2012 schlussgerechnet. Insgesamt wurden vom Zuschussgeber 2.856.872,41 EUR an die Stadt Stuttgart ausbezahlt. Ein geringer Anteil von 9.867,98 EUR konnte nicht passiviert werden und musste deshalb im Jahr 2012 in den Ergebnishaushalt umgebucht werden.

### **Beteiligte Stellen**

Referat WFB

### **Vorliegende Anträge/Anfragen**

---

### **Erledigte Anträge/Anfragen**

---

Dirk Thürna  
Bürgermeister

### **Anlagen**

---

