

Protokoll:	Verwaltungsausschuss des Gemeinderats der Landeshauptstadt Stuttgart	Niederschrift Nr.	557
		TOP:	28
	Verhandlung	Drucksache:	848/2020 Neufassung
		GZ:	JB, T
Sitzungstermin:	02.12.2020		
Sitzungsart:	öffentlich		
Vorsitz:	BMin Fezer		
Berichterstattung:			
Protokollführung:	Frau Stahn / fr		
Betreff:	Vorprojektbeschluss - Einrichtung einer Ganztagschule an der Pragschule sowie Erweiterung aufgrund erhöhten Schüleraufkommens - Einbringung -		

Beratungsunterlage ist die gemeinsame Vorlage des Referats Jugend und Bildung sowie des Technischen Referats vom 23.11.2020, GRDRs 848/2020 Neufassung, mit folgendem

Beschlussantrag:

1. Von der **Schulentwicklung und der Raumsituation** an der Pragschule wird Kenntnis genommen.
2. Von der **Erhöhung der Zügigkeit** der Grundschule auf 4 Züge wird zustimmend Kenntnis genommen.
3. a. Dem Gesamttraumprogramm (Anlage 1) für eine **4-zügige Ganztagsgrundschule** mit einer Gesamtprogrammfläche von **2.531 m²** wird zugestimmt.
 - b. Der Gemeinderat stimmt dem **Abbruch des Hortgebäudes** und der Errichtung eines **Ersatzneubaus** innerhalb des in Anlage 3 dargestellten Baufensters zu.
 - c. Der Umsetzung des Raumprogramms im Rahmen von **Umstrukturierungen** im Bestand (Programmfläche von **1.128 m²**) und einem **Ersatzneubau** (Programmfläche von mindestens **1.403 m²**) wird zugestimmt.
 - d. Einer Umsetzung des Flächenbedarfs in 4 Bauabschnitten wird zugestimmt:
 - 1. Bauabschnitt:** Abbruch "Baracke" und Errichtung Interimscontaineranlage

- 2. Bauabschnitt:** Ersatzneubau: Abbruch "Hortgebäude" und Errichtung Neubau
Neugestaltung Außenanlagen im Umfeld des Ersatzneubaus
- 3. Bauabschnitt:** Umstrukturierungen im Bestand
- 4. Bauabschnitt:** Umstrukturierung Außenanlagen
4. Der **Weiterplanung von Erweiterung und Umstrukturierung (1. Bauabschnitt bis 4. Bauabschnitt) der Pragschule** mit einem Gesamtvolumen von **rd. 25,20 Mio. Euro** brutto wird zugestimmt.
5. Die Verwaltung wird mit der Durchführung eines VgV-Verfahrens mit Gestaltungsanteil für den 1. bis 4. Bauabschnitts gemäß Beschlussziffer 3d beauftragt. Die Verwaltung wird weiterhin beauftragt, im Anschluss daran die Vergabe der Planungsaufträge bis einschließlich **Leistungsphase 4 HOAI** sowie die Vergabe der weiteren Planungsaufträge auf Basis des beschlossenen Raumprogramms durchzuführen.
6. Für die Weiterplanung der 4 Bauabschnitte gemäß Beschlussziffer 3d bis einschließlich Leistungsphase 4 HOAI werden **Planungsmittel** in Höhe von **1,70 Mio. Euro** benötigt und diese stehen im Teilfinanzhaushalt 400 - Schulverwaltungsamt - zur Verfügung. Sie werden unter der Projektnummer 7.401195, Auftragsnummer: 40F3014411 - GS Pragschule, Umstrukturierung GTS - ausgewiesen. Die Deckung erfolgt im Haushaltsjahr 2020 durch Umsetzung von vorhandenen Mitteln bei der Projektnummer 7.401908 - Investitionspauschale für Ganztagschulen, 3. Ausbaustufe.

Die Beratungsunterlage ist dem Originalprotokoll sowie dem Protokollexemplar für die Hauptaktei beigefügt.

StRin Nuber-Schöllhammer (90/GRÜNE) begrüßt die Fortschritte bei Schulprojekten. Die Pragschule sei eine der Schulen, wo es seit Langem prekär sei und nun etwas passiere.

Freude bekunden auch die Fraktionen CDU, SPD und FDP.

Von BMin Fezer wird festgestellt: Die GRDRs 848/2020 Neufassung ist eingebracht.

Zur Beurkundung

Stahn / fr

Verteiler:

- I. Referat JB
zur Weiterbehandlung
Schulverwaltungsamt (2)
weg. STA, VA

- II. nachrichtlich an:
 1. Herrn Oberbürgermeister
 2. S/OB
 3. Referat WFB
Stadtkämmerei (2)
 4. BVin Nord
 5. Rechnungsprüfungsamt
 6. L/OB-K
 7. Hauptaktei

- III.
 1. Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN
 2. CDU-Fraktion
 3. Fraktionsgemeinschaft Die FRAKTION
LINKE SÖS PIRATEN Tierschutzpartei
 4. SPD-Fraktion
 5. FDP-Fraktion
 6. Fraktion FW
 7. AfD-Fraktion
 8. Fraktionsgemeinschaft PULS