

Stuttgart, 13.10.2023

Umgestaltung der Filderbahnstraße in Stuttgart-Möhringen, Filderbahnplatz bis Vaihinger Straße - Abrechnungsbeschluss

Beschlussvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik Verwaltungsausschuss	Beschlussfassung Beschlussfassung	öffentlich öffentlich	24.10.2023 25.10.2023

Beschlussantrag

Die Abrechnung für die Umgestaltung der Filderbahnstraße in Stuttgart-Möhringen im Bereich Filderbahnplatz bis Vaihinger Straße mit Gesamtkosten (inkl. Eigenleistungen) von 1.649.764,94 EUR wird anerkannt.

Begründung

Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat mit Beschluss vom 19. Juni 2018 (GRDrs 16/2018) der Umgestaltung der Filderbahnstraße in Stuttgart-Möhringen im Bereich Filderbahnplatz bis Vaihinger Straße mit Gesamtkosten von 1.920.000 EUR zugestimmt.

Die bewilligten Gesamtkosten von 1.920.000 EUR wurden um 270.235,06 EUR unterschritten. Dies entspricht 14 %.

Die Unterschreitung der bewilligten Gesamtkosten ergibt sich daraus, dass die Sanierung des Teilbereichs in der Kurve vor dem Gebäude Filderbahnstraße 59 zurückgestellt werden musste. Zum Ausführungszeitpunkt der Umgestaltungsmaßnahme befand sich das Gebäude, anders als zu Beginn der Planungen zur Umgestaltung der Filderbahnstraße angenommen, noch im Bau. Die Sanierung dieses Teilbereiches erfolgt im Zuge des Umbaus des Filderbahnplatzes (GRDrs 112/2022).

Die Baumaßnahme wurde im Juni 2019 fertig gestellt.

Klimarelevanz

Es wird keine Quantifizierung vorgenommen, da das Projekt bereits umgesetzt ist.

Finanzielle Auswirkungen

Die Maßnahme wurde im Teilfinanzhaushalt 660 - Tiefbauamt über das Projekt 7.661060 - Umgestaltung Filderbahnstraße, über das Projekt 7.662941 - Erschließung Straßenbau sowie im Teilfinanzhaushalt 670 - Garten-, Friedhofs- und Forstamt über das Projekt 7.671904 – Baumpflanzungen/Grünstreifen abgewickelt. Nähere Informationen dazu können der Anlage 1 entnommen werden.

Das Projekt wird nach LGVFG gefördert. Bisher wurden 302.000 EUR ausbezahlt. Der Schlussverwendungsnachweis wurde beim Regierungspräsidium Stuttgart eingereicht und liegt dort zur Prüfung.

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Referat WFB

Vorliegende Anfragen/Anträge:

-

Erledigte Anfragen/Anträge:

-

Dirk Thürnau
Bürgermeister

Anlagen
Anlage 1: Finanzielle Auswirkungen

<Anlagen>