

Kostenermittlung

Anlage 5
zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 227 / 2012

Bauvorhaben: Neubau einer 4-gruppigen Tageseinrichtung für
Kinder Kauffmannstraße 35 S-Botnang

Proj.Nr.:
10180201

Bauherr Landeshauptstadt Stuttgart,
vertreten durch das Hochbauamt

Planverfasser Hochbauamt Stuttgart

Hoheitsbereich Grobe Kostenschätz. Kostenberechnung . Fortschreibung
 Unternehmensbereich Kostenschätzung Kostenanschlag
zum Baubeschluss

AHSt. / PSP / Auftrag	Kostenart Bezeichnung (siehe Anlage Kostengliederung)	Betrag ¹⁾ EURO
PSP Nr. wird noch angelegt	Gesamtbaukosten ²⁾	2.759.000,00
PSP Nr. wird noch angelegt	Kosten der Ausstattung ³⁾	100.000,00
	Kosten für	
	Kosten für	
	Kosten für	
	Gesamtkosten	2.859.000,00
	Prognose (Baupreisentwicklung)	enthalten
	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	2.859.000,00

Angaben zum Bauvorhaben ⁴⁾	Grundlagen der Kostenermittlung	Grundlagen der Prognose
Fläche des Baugrundstücks -----m ²	Baubeschreibung vom 23.3.2012	Bauzeit von 03/13 bis 12/13
Bebaute Fläche 498m ²	Pläne M 1:100 vom 23.3.2012	Heutige Indexsteigerung : 1,5% / Jahr
Netto-Grundfläche (NGF) 730m ²	Baukostenindex 245,2	Angenommene Baupreissteigerung : 2% / Jahr
Brutto-Rauminhalt (BRI) 3950m ³	Indexdatum Aug 11	

Aufgestellt :	Aufgestellt / Geprüft : ⁵⁾	Einverstanden :
Datum	Stuttgart, 3.04.12 Hochbauamt <i>Minke</i> Projektbearbeiter /-in	Stuttgart, 12/4/2012 Hochbauamt
_____	<i>Minke</i> <i>A. Hoffmann</i> Projektleiter /-in Abteilungsleiter /-in	<i>Kunze</i> Amtsleiter
Architekt /-in		

1) Beträge auf volle 1 000 Euro gerundet, im BgA-Bereich netto ohne abzugsfähige USt (Berechnung siehe gesondertes Blatt)

2) Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610

3) Nach DIN 276, Ko.gr. 610

4) Weitere Angaben ggf. auf Anlage

5) Nichtzutreffendes streichen