

Fortschreibung Schulsanierungsmaßnahmen 2011

Bezirk	Schule	Maßnahme	GrD 62/2011*	erforderlich 2011*	Delta	Kostenentwicklung
10.1	Franz-Schubert	baurechtl. Auflagen, WC-Sanierung	1 183 000 €	550 000 €	633 000 €	Reduzierung Mittelabfluss 2011
10.3	Heumaden	Beseitigung Brandlasten	25 000 €	0 €	25 000 €	Entfall, da nur Entrümpelung
10.4	Louis-Leitz	BS und baurechtl. Auflagen (2. RW)	1 000 000 €	500 000 €	500 000 €	Reduzierung Mittelabfluss 2011
10.4	Neues Gymnasium	Fortsetzung Sanierung TH	750 000 €	250 000 €	500 000 €	Reduzierung Mittelabfluss 2011
10.3	Schönbuch	Brandschutztüren	50 000 €	15 000 €	35 000 €	Reduzierung Mittelabfluss 2011
Zwischensumme zeitlich verzögerter Mittelabfluss 2011			3 008 000 €	1 315 000 €	1 693 000 €	
10.4	Bismarck	(Neue Erkenntnis) Überprüfung Statik der abgehängten Decken	0 €	100 000 €	-100 000 €	
10.1	Dillmann	(Neue Erkenntnis) vorpriorisiertes Projekt: zusätzl. Kosten 2011 aufgrund Asbestbelastung	0 €	80 000 €	-80 000 €	
10.5	Jahn	(Neue Erkenntnis) Zusätzliche Aufwendungen im NWT-Bereich hinsichtlich Brandschutz und Statik	0 €	115 000 €	-115 000 €	
10.5	Johannes-Kepler	(Neue Erkenntnis) Erneuerung der Deckenbeleuchtung einschl. Verkabelung	0 €	65 000 €	-65 000 €	
10.4	Kerschensteiner	(Neue Erkenntnis) Erstellung Brandschutzkonzept für gesamte Liegenschaft; Folgekosten sind zu erwarten	0 €	100 000 €	-100 000 €	
10.4	Leibniz	(Neue Erkenntnis) Fortsetzung Statiksanie rung, Mittel aus 2012 vorziehen!	0 €	210 000 €	-210 000 €	
10.5	Mühlhausen	(Neue Erkenntnis) Erledigung restlicher Brandschutzaufgaben aus Vorjahren	0 €	90 000 €	-90 000 €	
10.2	Ostheim	(Neue Erkenntnis) Vorgezogene Dachsanierung, Mittel aus 2012 vorziehen!	0 €	200 000 €	-200 000 €	
10.3	Robert-Koch	(Neue Erkenntnis) Sanierung infolge Betonschäden und statischen Mängeln im Sockelbereich	0 €	80 000 €	-80 000 €	
10.3	Salzäcker	(Neue Erkenntnis) sicherheitsrelevante Kleinmaßnahme: Neue Prallwand	0 €	50 000 €	-50 000 €	
10.4	Solitude	(Neue Erkenntnis) vorpriorisiertes Projekt: Mehrkosten 2011 aufgrund Submissionsergeb.	0 €	65 000 €	-65 000 €	
10.5	Sommerrain	(Neue Erkenntnis) Statische Ertüchtigung Kohlebunker	0 €	200 000 €	-200 000 €	
10.2	Wagenburg	(Neue Erkenntnis) Unters. und part. Sanierung der Decken (Prog.) in Forts. der Vorpriorisierung	0 €	200 000 €	-200 000 €	
10.4	Weilimdorf-Realschule	(Neue Erkenntnis) Kostenerhöhung Maßnahme (I) Nachrüstung Überspannungsschutz Zuleitung UVT G384	0 €	15 000 €	-15 000 €	
10.3	Wilhelms-Gymnasium Degerloch	(Neue Erkenntnis) Sanierung undichter Kellerwände, Mittel aus 2012 vorziehen!	0 €	100 000 €	-100 000 €	
Zwischensumme zusätzliche und neue Maßnahmen / Erschwernisse			0 €	1 670 000 €	-1 670 000 €	>>> Deckung über verzögerten Mittelabfluß 2011
Gesamtsumme Mittelabfluss 2011			3 008 000 €	2 985 000 €	23 000 €	

* Nur Budget Einzelthematik erfasst, nicht Gesamtbudget Liegenschaft