

**Erweiterung Parkraummanagement**  
**Kostenschätzung**

|   | <b><u>Stufe 1</u></b> | <b><u>Stufe 2</u></b> | <b><u>Stufe 3</u></b> |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Parkscheinautomaten</b><br>Lieferung und Ausstellung, Fundamente   | <b>2.160.000 EUR</b>  | <b>1.800.000 EUR</b>  | <b>2.760.000 EUR</b>  |
| <b>Begleitmaßnahmen Straßenraum</b><br>z.B. Beschilderung, Markierungen,<br>Gehwegnasen, Poller, Grünbeetumbau o.ä. | <b>562.000 EUR</b>    | <b>468.000 EUR</b>    | <b>718.000 EUR</b>    |
| <b>Sonstiges</b><br>z.B. Externe Projektbegleitung,<br>Öffentlichkeitsarbeit o.ä.                                   | <b>302.000 EUR</b>    | <b>252.000 EUR</b>    | <b>386.000 EUR</b>    |
| <b>Unvorhergesehenes</b>  | <b>252.000 EUR</b>    | <b>210.000 EUR</b>    | <b>322.000 EUR</b>    |
| <b>Gesamtauszahlung</b><br>Aktivierungsfähige Eigenleistungen<br>(nicht zahlungswirksam ca. 3%)                     | <b>3.276.000 EUR</b>  | <b>2.730.000 EUR</b>  | <b>4.186.000 EUR</b>  |
|   | 98.000 EUR            | 82.000 EUR            | 126.000 EUR           |
| <b>Gesamtkosten</b>   | <b>3.374.000 EUR</b>  | <b>2.812.000 EUR</b>  | <b>4.312.000 EUR</b>  |
| <b>SUMME</b>  |                       |                       | <b>10.498.000 EUR</b> |

Aufgestellt: 20.08.2014  
Tiefbauamt: 66-3.11