

<b>Tiefgarage Kursaal Bad Cannstatt</b>			
Fortgeschriebene Kostenberechnung mit Kostenanschlag Rohbauarbeiten Juli 2010			
<b>KGR DIN-276</b>		<b>Titel</b>	<b>Kosten</b>
HG	UG		netto €
<b>100</b>		<b>GRUNDSTÜCK + Äußere Erschließung</b>	
		Summe KGR 100	- €
<b>200</b>		<b>ERSCHLIESSUNG</b>	
		Summe KGR 200	- €
<b>300</b>		<b>BAUWERK</b>	
		Summe KGR 300	<b>2.763.287 €</b>
<b>400</b>		<b>TECHNISCHE ANLAGEN</b>	
		Summe KGR 400	<b>341.411 €</b>
<b>500</b>		<b>AUSSENANLAGEN</b>	
		Summe KGR 500	<b>168.025 €</b>
<b>600</b>		<b>AUSSTATTUNG</b>	
		Summe KGR 600	- €
<b>700</b>		<b>BAUNE BENKOSTEN</b>	
		Summe KGR 700	<b>720.525 €</b>
		<b>Summe KGR 100 - 700</b>	<b>3.993.247 €</b>
		Unvorhergesehenes KRG 300-700 5%	<b>199.662 €</b>
		<b>Gesamtkosten Juli 2010</b>	<b>4.192.910 €</b>
			<b>4,20 Mio. €</b>