

Kostenberechnung**Hauptradroute 2**

Verkehrswegebau	1.368.000 EUR
Verkehrsgrün	60.000 EUR
Signaltechnik	277.000 EUR
Unvorhergesehenes (ca. 5%)	95.000 EUR
<hr/>	
Gesamtauszahlung	1.800.000 EUR
Aktivierungsfähige Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)	97.000 EUR
<hr/>	
Gesamtkosten	1.897.000 EUR

**Kreisverkehrsanlage Hedelfinger Straße/Otto-Konz-Brücken
mit Anschluss Kesselstraße**

Planung, Bauüberwachung, Baugrunderkundung	270.000 EUR
Verkehrswegebau	2.027.000 EUR
Verkehrsgrün	125.000 EUR
Signaltechnik	162.000 EUR
Wegweisung	31.000 EUR
Straßenbeleuchtung	45.000 EUR
Unvorhergesehenes (ca. 5%)	140.000 EUR
<hr/>	
Gesamtauszahlung	2.800.000 EUR
Aktivierungsfähige Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)	168.000 EUR
<hr/>	
Gesamtkosten	2.968.000 EUR

Fahrbahnsanierung

Straßenbau	150.000 EUR
Aktivierungsfähige Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)	9.000 EUR
<hr/>	
Gesamtkosten	159.000 EUR

Gesamtkosten

Bau- und Planungsleistungen	4.750.000 EUR
Aktivierungsfähige Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)	274.000 EUR
<hr/>	
Gesamtkosten	5.024.000 EUR

Aufgestellt:

Stuttgart, den 25.06.2021

Tiefbauamt, Straßen und Verkehr

GZ: 66-3.13