

Sanierungsprogramm Stuttgarter Schulen - größere Sanierungsprojekte als Einzelmaßnahmen im Programm sortiert nach Stadtbezirk A→Z (Stand 13.03.2020)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Nr.:	Projekt/ Maßnahmen Gebäude Schule	Stadtbezirk	Gesamtkosten aktuell in €	prognostizierter Mittelabfluss 2020 in €*	prognostizierter Mittelabfluss 2021 in €*	prognostizierter Mittelabfluss 2022ff in €*	Planungs- beginn	Baubeginn	Projektstatus**	Bemerkungen, Hinweise
0	Summe in €		191.874.243	16.522.038	17.948.940	80.213.772				
5	Sanierung Turnhalle Lehrschwimmbad Turnhalle mit Schwimmbad Schillerschule	Bad Cannstatt	5.800.107	28.409	28.409	23.674	2014	2016	Fertig	größeres Sanierungsprojekt als Einzelmaßnahmen im Sanierungsprogramm Stuttgarter Schulen
8	Sanierung Hauptgebäude (Oberstufe) Oberstufe Helene-Schoettle-Schule	Bad Cannstatt	3.500.000	170.625	420.486	2.874.603	2020	2022	Voruntersuchung	größeres Sanierungsprojekt als Einzelmaßnahmen im Sanierungsprogramm Stuttgarter Schulen
9	Sanierung und Neuorganisation Funktionsbereiche Schmollerstr 80 Turn- und Versammlungshalle Steinhaldenfeld	Bad Cannstatt	5.210.000	222.149	926.222	3.878.083	2020	2021	Planung	größeres Sanierungsprojekt als Einzelmaßnahmen im Sanierungsprogramm Stuttgarter Schulen
10	Brandschutz- und Innensanierung Schulgebäude Gottlieb-Daimler-Gymnasium	Bad Cannstatt	14.500.000	1.103.351	2.242.635	10.579.836	2020	2021	Voruntersuchung	größeres Sanierungsprojekt als Einzelmaßnahmen im Sanierungsprogramm Stuttgarter Schulen
12	Einbau Mensa + energet. San. Erweiterungsbau Neubau Filderschule	Degerloch	7.360.157	1.349.775	212.381	99.137	2015	2017	In Bau	größeres Sanierungsprojekt als Einzelmaßnahmen im Sanierungsprogramm Stuttgarter Schulen, Anteil an den Gesamtkosten aus dem Schulsanierungsprogramm 3,760 Mio. €
14	Sanierung Hauptgebäude und Fachklassenbau Albstr 80 Wilhelms-Gymnasium, Degerloch	Degerloch	13.400.000	672.330	643.200	10.904.865	2018	2022	Planung	größeres Sanierungsprojekt als Einzelmaßnahmen im Sanierungsprogramm Stuttgarter Schulen
15	Sanierung Fachklassenbau Fachklassenbau Louis-Leitz Schule	Feuerbach	4.303.000	1.471.200	1.047.925	579.035	2018	2019	In Bau	größeres Sanierungsprojekt als Einzelmaßnahmen im Sanierungsprogramm Stuttgarter Schulen
16	Sanierung Hochhaus Hochhaus Louis-Leitz Schule	Feuerbach	4.310.000	20.797	20.797	32.928	2016	2018	In Bau	größeres Sanierungsprojekt als Einzelmaßnahmen im Sanierungsprogramm Stuttgarter Schulen
17	Sanierung Wiener Str 51 Louis-Leitz Schule	Feuerbach	6.472.000	31.700	31.700	21.133	2012	2015	In Bau	größeres Sanierungsprojekt als Einzelmaßnahmen im Sanierungsprogramm Stuttgarter Schulen
20	Generalsanierung - Vorab Sanierungsgutachten Jahnsporthalle Bismarckschule	Feuerbach	9.670.000	1.000.000	1.000.000	6.701.902	2020	2021	Voruntersuchung	größeres Sanierungsprojekt als Einzelmaßnahmen im Sanierungsprogramm Stuttgarter Schulen
21	Sanierungsmaßnahmen Steiermärker Str 72 Kerschensteinerschule	Feuerbach	7.405.000	36.269	36.269	48.359	2013	2015	In Bau	größeres Sanierungsprojekt als Einzelmaßnahmen im Sanierungsprogramm Stuttgarter Schulen
22	Sanierung Dach, Fenster, Fassade, Deckenbekleidung Schulgebäude Hattenbühschule	Feuerbach	13.350.000	240.300	420.525	12.396.429	2022	2025	Planung	größeres Sanierungsprojekt als Einzelmaßnahmen im Sanierungsprogramm Stuttgarter Schulen
13	Sanierung BA1 Schulgebäude (A-Bau) Max-Eyth-Schule	Mitte	11.721.460	43.058	0	0	2013	2014	Fertig	größeres Sanierungsprojekt als Einzelmaßnahmen im Sanierungsprogramm Stuttgarter Schulen
38	Provisorium P5b für Generalsanierung Schulgebäude Wagenburg-Gymnasium	Ost	4.415.000	1.731.563	1.576.812	477.488	2017	2020	Planung	größeres Sanierungsprojekt als Einzelmaßnahmen im Sanierungsprogramm Stuttgarter Schulen
39	Statiksanieung, EDV, Elektrosanieung, Schulgebäude Wagenburg-Gymnasium	Ost	19.490.000	1.972.702	2.963.512	11.416.824	2014	2021	Planung	größeres Sanierungsprojekt als Einzelmaßnahmen im Sanierungsprogramm Stuttgarter Schulen, Kostenstand vor Fortschreibung
48	Generalsanieung Turnhalle Lindenschulzentrum	Untertürkheim	4.553.847	126.807	210.178	3.872.629	2018	2023	Planung	größeres Sanierungsprojekt als Einzelmaßnahmen im Sanierungsprogramm Stuttgarter Schulen, Baubeginn nach Fertigstellung der Sanierungsmaßnahmen an der Jahnsporthalle
50	Sanierung Elektroinstallation Schulgebäude Wilhelmsschule Untertürkheim	Untertürkheim	2.932.000	527.760	938.240	982.519	2014	2020	Planung	größeres Sanierungsprojekt als Einzelmaßnahmen im Sanierungsprogramm Stuttgarter Schulen

*Prognostizierter Mittelbedarf pro Jahr in € auf Grundlage eines angenommen, bestmöglichen Projektverlaufes, alle Maßnahmen / Projekte sind im Rahmen des Jahresbudgets gegenseitig deckungsfähig.

**Projektstatus Fertig bedeutet baulich Fertiggestellt noch nicht abgerechnet.

AL-Jf 40/65: Amtsleiter-Jour-fixe Schulverwaltungs-/ Hochbauamt

Sanierungsprogramm Stuttgarter Schulen - größere Sanierungsprojekte als Einzelmaßnahmen im Programm sortiert nach Stadtbezirk A→Z (Stand 13.03.2020)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Nr.:	Projekt/ Maßnahmen Gebäude Schule	Stadtbezirk	Gesamtkosten aktuell in €	prognostizierter Mittelabfluss 2020 in €*	prognostizierter Mittelabfluss 2021 in €*	prognostizierter Mittelabfluss 2022ff in €*	Planungs- beginn	Baubeginn	Projektstatus**	Bemerkungen, Hinweise
51	Sanierung Fassade, Fenster- u. Dachsanierung Schulgebäude Wilhelmsschule Untertürkheim	Untertürkheim	3.543.000	630.472	1.133.760	1.187.267	2014	2020	Planung	größeres Sanierungsprojekt als Einzelmaßnahmen im Sanierungsprogramm Stuttgarter Schulen
63	Generalsanierung Hauptgebäude Schwabschule	West	11.251.433	2.005.102	1.055.109	1.165.327	2015	2018	In Bau	größeres Sanierungsprojekt als Einzelmaßnahmen im Sanierungsprogramm Stuttgarter Schulen
28	Sanierung Bau 4 inkl. Interimsmaßnahme Schwabbacher Str 25 Silcher- Haldenrainschule	Zuffenhausen	8.346.000	40.878	3.407	0	2012	2014	Fertig	größeres Sanierungsprojekt als Einzelmaßnahmen im Sanierungsprogramm Stuttgarter Schulen
68	Sanierung Stamm- u. Fachklassenbau Tapachstr 60 Rilke-Realschule	Zuffenhausen	16.841.240	2.218.304	2.191.224	6.809.329	2014	2019	In Bau	größeres Sanierungsprojekt als Einzelmaßnahmen im Sanierungsprogramm Stuttgarter Schulen
71	Generalsanierung Werkbau B, Theoriebau Robert-Bosch-Schule	Zuffenhausen	7.500.000	130.435	130.435	6.072.405	2015	2021	Planung	größeres Sanierungsprojekt als Einzelmaßnahmen im Sanierungsprogramm Stuttgarter Schulen, Prognose der aktuellen Gesamtkosten
72	Deckensanierung Schulgebäude Rosenschule	Zuffenhausen	6.000.000	748.052	715.714	90.000	2013	2015	In Bau	größeres Sanierungsprojekt als Einzelmaßnahmen im Sanierungsprogramm Stuttgarter Schulen

*Prognostizierter Mittelbedarf pro Jahr in € auf Grundlage eines angenommen, bestmöglichen Projektverlaufes, alle Maßnahmen / Projekte sind im Rahmen des Jahresbudgets gegenseitig deckungsfähig.

**Projektstatus Fertig bedeutet baulich Fertiggestellt noch nicht abgerechnet.

AL-Jf 40/65: Amtsleiter-Jour-fixe Schulverwaltungs-/ Hochbauamt