

Protokoll:	Gemeinderat der Landeshauptstadt Stuttgart	Niederschrift Nr.	24
		TOP:	9
	Verhandlung	Drucksache:	717/2022
		GZ:	T
Sitzungstermin:	09.02.2023		
Sitzungsart:	öffentlich		
Vorsitz:	OB Dr. Nopper		
Berichterstattung:			
Protokollführung:	Frau Faßnacht / fr		
Betreff:	Neubau Q22, Sportzentrum NeckarPark, 2-teilige Sporthalle, Judo- und Beach- und Handballzentrum - Projektbeschluss -		

Vorgang: Ausschuss f. Stadtentwicklung u. Technik vom 24.01.2023, öffentlich, Nr. 23
Ergebnis: Einbringung

Ausschuss für Stadtentwicklung u. Technik v. 31.01.2023, öffentlich, Nr. 33
Ergebnis: einstimmige Zustimmung mit Maßgabe eines erneuten Berichts im STA mit möglicher Planung und Bilanz Anzahl potenziell wegfallender Stellplätze

Verwaltungsausschuss vom 08.02.2023, öffentlich, Nr. 41
Ergebnis: einmütige Zustimmung

Beratungsunterlage ist die Vorlage des Technischen Referats vom 16.01.2023, GRDRs 717/2022, mit folgendem

Beschlussantrag:

1. Der fortgeschriebenen Planung
 - nach den Plänen von Aldinger Architekten (Anlage 1) vom 25.08.2022
 - dem Erläuterungsbericht (Anlage 2) vom 25.08.2022
 - der qualifizierten und der vom Hochbauamt geprüften Kostenberechnung (Anlage 3) vom 25.08.2022
 - mit einem Kostenstand Quartal III/2022 von 37.870.000 EUR

abzgl. voraussichtlichem Vorsteuerabzug	- 5.330.000 EUR
zzgl. Prognose für Baupreientwicklung	3.880.000 EUR
daraus resultierenden voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung (Finanzierungsbedarf) in Höhe von brutto	36.420.000 EUR

wird zugestimmt.

2. Dem fortgeschriebenen Raumprogramm (Anlage 4) für den Neubau des Sportzentrums Q22 mit einer Programmfläche von 5.189 m², bestehend aus
 - einer 2-teilbaren Sporthalle mit 1.484 m² (Anlage 4 a),
 - einer Judohalle mit 1.216 m² (Anlage 4 b),
 - einem Beachzentrum mit 1.162 m² (Anlage 4 c) und
 - einem Leistungszentrum für Handball (Frauen und weibliche Jugend) mit 1.327 m² (Anlage 4 d)
 wird zugestimmt.

3. Der vorgezogenen Errichtung des Teilbereichs B „Parkplatz“ als Ersatz für die als Baustelleneinrichtungsflächen entfallenden Stellplätze (Anlage 5) wird zugestimmt.

4. Das Hochbauamt wird
 - a) mit der Weiterplanung der unter Ziffer 2 genannten Maßnahmen bis Leistungsphase 6, in Teilen von Leistungsphase 7 HOAI

 - b) mit der Weiterplanung und Ausführung der unter Ziffer 3 genannten Maßnahmen bis Leistungsphase 9
 beauftragt.

5. Im DHH 2022/2023 stehen im Finanzhaushalt insgesamt 21.936.557 EUR zur Verfügung (davon 1.926.557 EUR Restmittel aus Vorjahren). Die erforderlichen Auszahlungen
 - a) für die Planung entsprechend Ziffer 4 a) in Höhe von 2.640.000 EUR,
 - b) für die Planung und Ausführung entsprechend Ziffer 4 b) in Höhe von 300.000 EUR
 in der Summe 2.940.000 EUR, werden wie folgt gedeckt:

Teilfinanzhaushalt 2023 THH 520, Amt für Sport und Bewegung, Projekt-Nr.: 7.520003, Sportzentrum Q22, Ausz. Gr. 7871, Hochbaumaßnahmen.

6. Von dem nachfolgend aufgeführten zusätzlichen Personalbedarf wird Kenntnis genommen. In welchem Maß dem Personalmehrbedarf Rechnung getragen werden kann, wird zum Stellenplan 2024/25025 unter Berücksichtigung des finanziellen Gesamtrahmens für Stellenschaffungen sowie der Priorisierung aller anerkannten Stellenmehrbedarfe entschieden.

Zusätzlicher Stellenbedarf: EG 8: 0,20 Stellenteile, EG 10: 0,05; EG 12: 0,15; A11: 0,40; A12: 0,15.

OB Dr. Nopper stellt fest:

Der Gemeinderat beschließt ohne Aussprache einstimmig wie beantragt.

Zur Beurkundung

Faßnacht / fr

Verteiler:

- I. Referat T
zur Weiterbehandlung
Hochbauamt (5)
Tiefbauamt (5)
Garten-, Friedhofs- und Forstamt (3)
weg. STA

- II. nachrichtlich an:
 1. Herrn Oberbürgermeister
 2. S/OB
 3. *Referat AKR*
Haupt- und Personalamt
Amt für Digitalisierung, Organisation u. IT
 4. Referat WFB
Stadtkämmerei (2)
 5. Referat SOS
Amt für Sport und Bewegung (2)
 6. Referat SWU
Amt für Umweltschutz
Amt für Stadtplanung und Wohnen (3)
 7. *BezA Bad Cannstatt*
 8. Amt für Revision
 9. L/OB-K
 10. Hauptaktei

- III.
 1. *Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN*
 2. CDU-Fraktion
 3. SPD-Fraktion
 4. *Fraktionsgemeinschaft Die FrAKTION*
LINKE SÖS PIRATEN Tierschutzpartei
 5. FDP-Fraktion
 6. *Fraktionsgemeinschaft PULS*
 7. *Fraktion FW*
 8. *AfD-Fraktion*

kursiv = kein Papierversand