

Protokoll:	Gemeinderat der Landeshauptstadt Stuttgart	Niederschrift Nr.	213
		TOP:	7
	Verhandlung	Drucksache:	242/2018
		GZ:	T
Sitzungstermin:	25.10.2018		
Sitzungsart:	öffentlich		
Vorsitz:	OB Kuhn		
Berichterstattung:	-		
Protokollführung:	Frau Faßnacht / pö		
Betreff:	Neubau Tageseinrichtung für Kinder Jägerhalde 83 in Stuttgart-Wangen - Baubeschluss		

Vorgang: Ausschuss für Wirtschaft und Wohnen vom 05.10.2018, öffentlich, Nr. 99
Ergebnis: einmütige Zustimmung

Ausschuss für Umwelt und Technik vom 09.10.2018, öffentlich, Nr. 448
Ergebnis: einmütige Zustimmung (5 Enthaltungen)

Verwaltungsausschuss vom 10.10.2018, öffentlich, Nr. 379
Ergebnis: einmütige Zustimmung mit Maßgabe

Beratungsunterlage ist die Vorlage des Technischen Referats vom 24.09.2018, GRDRs 242/2018, mit folgendem

Beschlussantrag:

1. Dem Neubau der Tagesstätte für Kinder Jägerhalde Stuttgart-Wangen

nach den Plänen der Architekten Reichel Schlaier (Anlage 4)	vom	26.04.2018
der Baubeschreibung (Anlage 5)	vom	26.04.2018
und dem durch das Hochbauamt geprüften Kostenanschlag (Anlage 2)	vom	22.08.2018

mit voraussichtlichen Gesamtkosten der Baumaßnahme bei Fertigstellung in Höhe von **4.518.000 €**

wird zugestimmt.

In den Kosten enthalten sind Kosten für die Außenanlagen in Höhe von 356.000 € (inkl. Nebenkosten) und Einrichtungskosten in Höhe von 100.000 €.

2. Der Gesamtaufwand in Höhe von 4.518.000 € wird wie folgt abgewickelt:

Teilfinanzhaushalt 230 Amt für Liegenschaften und Wohnen
Projekt-Nr. 7.233319, Ausz. Gr. 7871

Bis	2017	- Bau -	186.000 €
	2018	- Bau -	400.000 €
	2019	- Bau -	2.680.000 €
	2020	- Bau -	849.000 €
	2021	- Bau -	<u>100.000 €</u>
			4.215.000 €

Teilfinanzhaushalt 230 Amt für Liegenschaften und Wohnen
Projekt-Nr. 7.233319.600, Ausz. Gr. 78302

	2020	- Einrichtung Fachamt -	<u>100.000 €</u>
			100.000 €

Die aktivierungsfähigen Eigenleistungen städtischer Ämter werden auf dem oben genannten Projekt wie folgt gedeckt:

Kontengruppe 481 - Aufwendungen für interne Leistungen

Bis	2017	53.000 €
	2018	65.000 €
	2019	40.000 €
	2020	40.000 €
	2021	<u>5.000 €</u>
		203.000 €
Gesamtaufwand		4.518.000 €

Die Gesamtkosten betragen 4.518.000 €. Hiervon sind im Finanzhaushalt beim Projekt 7.519365 Kita-Investitionskostenpauschale 2016/2017, Ausz.Gr. 7873 - Bau (Pauschale) 3.418.000 € finanziert. Die Mehrkosten von 1,1 Mio. € werden aus noch freien investiven Restmitteln der Kita-Ausbau-Programme 2010 bis 2020 finanziert und im kommenden 8. Kita-Sachstandsbericht dargestellt. Für den finanziellen Vollzug werden die Mittel auf das Projekt 7.233319 Kita Jägerhalde umgesetzt.

3. Folgelasten

Den jährlichen Folgelasten von insgesamt 1.088.505 € wird zugestimmt. Die Mittel für die Folgelasten (ohne Abschreibung und Verzinsung) sind bei der Kita-Betriebskostenpauschale, Ergebnishaushalt, Teilhaushalt 510 - Jugendamt, Amtsbereich 5103651 - Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen, Konten-

gruppe 42510 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt und werden mit Inbetriebnahme der Einrichtung entsprechend in die Ämterbudgets umgesetzt.

4. Stellenplan

Für dieses Projekt werden bei Betrieb durch den städtischen Träger insgesamt 14,1741 Stellen benötigt (davon 1 Stelle in Entgeltgruppe S 13, 1 Stelle in Entgeltgruppe S 9, 4,5303 Stellen in Entgeltgruppe S 8b und 5,4759 Stellen in Entgeltgruppe S 8a, 1,45 Stellen in Entgeltgruppe S 3 und 0,7179 Stellen in Entgeltgruppe EG3). Diese Stellen verursachen Jahreskosten in Höhe von 792.718,99 €.

Über die Stellenschaffung wird ggf. zum Doppelhaushalt 2020/2021 entschieden.

OB Kuhn stellt fest:

Der Gemeinderat beschließt ohne Aussprache einstimmig wie beantragt.

Zur Beurkundung

Faßnacht / pö

Verteiler:

- I. Referat T
zur Weiterbehandlung
Hochbauamt (5)

- II. nachrichtlich an:
 1. Herrn Oberbürgermeister
 2. S/OB
 3. Referat AKR
Haupt- und Personalamt
 4. Referat WFB
Amt für Liegenschaften und Wohnen (2)
Stadtkämmerei (2)
 5. Referat JB
Jugendamt (2)
 6. Referat StU
Amt für Umweltschutz
Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung (3)
Baurechtsamt (2)
 7. BezA Wangen
 8. Rechnungsprüfungsamt
 9. L/OB-K
 10. Hauptaktei

- III.
 1. CDU-Fraktion
 2. Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN
 3. SPD-Fraktion
 4. Fraktionsgemeinschaft SÖS-LINKE-PluS (2)
 5. Fraktion Freie Wähler
 6. Gruppierung FDP
 7. Gruppierung BZS23
 8. Die STAdTISTEN
 9. AfD
 10. LKR