

Kostenermittlung

Anlage 2
zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 777 / 2014

Bauvorhaben: Abriss u. Neubau Tageseinrichtung für Kinder mit
4 Gruppen, Tiefenbachstraße 70 in Stuttgart-Rohracker



Proj.Nr.:
..04810101

Bauherr Landeshauptstadt Stuttgart,
vertreten durch das Hochbauamt
Planverfasser Freier Architekt BDA Gerd Vöhringer, Botnanger Straße 9, 70193 Stuttgart

Hoheitsbereich Grobe Kostenschätz. Kostenberechnung Fortschreibung
 Unternehmensbereich Kostenschätzung Kostenanschlag
zum Baubeschluss

AHSt. / PSP / Auftrag	Kostenart Bezeichnung (siehe Anlage Kostengliederung)	Betrag ¹⁾ EURO
7.233217	Gesamtbaukosten ²⁾	2.975.000,00
7.233217.600	Kosten der Ausstattung ³⁾	100.000,00
	Kosten für	
	Kosten für	
	Kosten für	
	Gesamtkosten	3.075.000,00
	Prognose (Baupreientwicklung)	
	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	3.075.000,00

Angaben zum Bauvorhaben ⁴⁾	Grundlagen der Kostenermittlung	Grundlagen der Prognose
Fläche des Baugrundstücks 2.679 m ² Bebaute Fläche 514 m ² Netto-Grundfläche (NGF) 790 m ² Brutto-Rauminhalt (BRI) 3.345 m ³	Baubeschreibung vom 10.10.2014 Pläne M 1:200 vom 10.10.2014 Baukostenindex 259,3 Indexdatum Aug. 2014	Bauzeit Abbruch November 2014, Neubau von März 2015 bis April 2016

Aufgestellt :	Aufgestellt / Geprüft : ⁵⁾	Einverstanden :
Datum 10.11.2014  GERD VÖHRINGER BOTNANGER STRASSE 9 D-70193 STUTTGART FREIER ARCHITECT BDA Architekt /-in	Stuttgart, Hochbauamt Projektbearbeiter /-in 13.11.14 K. Seid 65-3.104 Projektleiter /-in 65-3.104 Abteilungsleiter /-in	Stuttgart, 28/11/2014 Hochbauamt  Amtleiter

1) Beträge auf volle 1 000 Euro gerundet, im BgA-Bereich netto ohne abzugsfähige USt (Berechnung siehe gesondertes Blatt)
 2) Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610
 3) Nach DIN 276, Ko.gr. 610
 4) Weitere Angaben ggf. auf Anlage
 5) Nichtzutreffendes streichen
 Verteiler 65-1.DLZ 65-