Kostenermittlung	Anlage zu Gemeinde	3 ledrucksache Nr. 305/2018
Benzstr	Energiezentrale und Quartiersparkh	Proj.Nr.:
March 200	stadt Stuttgart, Tiefbauamt ch das Hochbauamt en, Stuttgart	
Hoheitsbereich Grobe Koste	tenschätz X Kostenberechnung	Fortschreibung
Unternehmensbereich Kostenschä	Kostenanschlag zum Baubeschluss	
AHSt. / PSP / Auftrag	Kostenart Bezeichnung siehe Anlage Ko	Betrag ¹⁾ EURO Costengliederung
	Gesamtbaukosten QPH	16.481.000,00
	Kosten Ausstattung E-Mobilität	980.000,00
	Kosten der Ausstattung QPH	364.000,00
	Gesamtbaukosten EZ	1.076.000,00
	Kosten der Ausstattung EZ	
	Gesamtkosten	18.901.000,00
	Prognose (Baupreisentwicklung)	
	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	18.901.000,00
Angaben zum Bauvorhaben 4)	Kostenermittlung	Grundlagen der Prognose
Fläche des Baugrundstücks m² 2.800 Bebaute Fläche m² 13.000 Netto-Grundfläche (NGF) m² 2.160 Brutto-Rauminhalt (BRI) m³ 35.640		Bauzeit von bis Dez 18 20 Indexsteigerung im : Angenommene Indexsteigerung :
Aufgestellt :	Geprüft:	Einverstanden :
Stuttgart, <u>66/04/18</u>	Stuttgart, 06/04/18 das Hochbéuamt	Stuttgart, 12.09-2018. das Hochbauamt
Hochbauamt 65-5	GZ: Projeigleiter in GZ: Alfeliargereite i- n	Amtsleiter
1) Beträge auf volle 1.000 EUR gerundet, in BgA-Bereich netto ohne		Verteiler
abzugsfähige Ust (Berechnung siehe gesondertes Blatt) 2) Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610	4) weitere Angaben auf Anlage	65-1.DLZ 65-