

**Lärmschutzwand NeckarPark
Kostenzusammenstellung**

1.	Planungs- und Bauüberwachung	800.000 EUR
2.	Vorbereitende Arbeiten	80.000 EUR
3.	Ausschreibung Bauarbeiten Lärmschutzwand	1.899.219 EUR
4.	Randarbeiten	100.000 EUR
5.	Bewuchsentfernung Eidechsenvergrämung/Zwischenhabitat	200.000 EUR
6.	Ablösung an Bahn	1.000.000 EUR
7.	Altlasten, Kampfmittelbeseitigung und ggf. zusätzliche Bahnsicherungsmaßnahmen usw.	200.000 EUR

Summe	4.279.219 EUR
-------	---------------

Unvorhergesehenes	220.781 EUR
-------------------	-------------

Gesamtsumme	4.500.000 EUR
-------------	---------------

Aufgestellt: 08.10.2014

66-3.14

gez.:

Hofmeister