

B 295 Umbau Borsigstraße**1. Bauabschnitt zwischen der Heilbronner Straße und der Siemensstraße****Kostenanschlag**

| | |
|---|------------------|
| Planung, Bauüberwachung, Gutachten | 400.000 |
| Vorbereitende Arbeiten | 20.000 |
| Ausschreibung Straßenbau und Regenüberlaufkanal | 1.750.000 |
| Gesamtsumme 3.300.000 €, abzgl. Anteil SES 1.550.000 € (Regenüberlaufkanal) | |
| Reserve für zusätzliche Altlasten | 50.000 |
| provisorische LSA und Verkehrsführung während der Bauzeit | 180.000 |
| LSA Endzustand | 270.000 |
| Verkehrseinrichtungen, Wegweisung | 50.000 |
| Leitungsverlegung | 50.000 |
| Beleuchtung | 20.000 |
| Randarbeiten, Bauschild, Anpassungen usw. | 50.000 |
| Bäume | 50.000 |
| | <hr/> |
| | 2.890.000 |
| Entschädigungszahlungen an Flint Group | 1.300.000 |
| | <hr/> |
| | 4.190.000 |
| Unvorhergesehenes ca. | 5% 210.000 |
| | <hr/> |
| Gesamtauszahlung | 4.400.000 |
| Aktivierungsfähige Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam) | 183.000 |
| | <hr/> |
| Gesamtkosten | 4.583.000 |

Aufgestellt: 07.08.2012
Tiefbauamt, 66-3.22