

Protokoll:	Gemeinderat der Landeshauptstadt Stuttgart	Niederschrift Nr.	20
		TOP:	6
	Verhandlung	Drucksache:	1065/2021
		GZ:	T
Sitzungstermin:	03.02.2022		
Sitzungsart:	öffentlich		
Vorsitz:	OB Dr. Nopper		
Berichterstattung:	-		
Protokollführung:	Frau Schmidt / pö		
Betreff:	Sammelkostenerhöhungsvorlage		

Vorgang: Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik vom 25.01.2022, öffentl., Nr. 10
 Verwaltungsausschuss vom 02.02.2022, öffentlich, Nr. 30
 jeweiliges Ergebnis: einmütige Zustimmung

Beratungsunterlage ist die Vorlage des Technischen Referats vom 20.01.2022, GRDRs 1065/2021, mit folgendem

Beschlussantrag:

1. Grundschule Obertürkheim, Einrichtung einer Ganztageschule, Uhlbacher Straße 18 in Stuttgart-Obertürkheim

Von der veränderten Kostensituation des Projekts Einrichtung einer Ganztageschule in Stuttgart-Obertürkheim wird Kenntnis genommen.

Die Gesamtkosten erhöhen sich gegenüber dem Baubeschluss (GRDRs 147/2014 vom 05.05.2014) vom 21.05.2014 mit damals 2.457.000 EUR um 487.000 EUR auf aktuell 2.944.000 EUR.

Siehe Begründung.

2. Generalsanierung Gebäudeensemble Altes Rathaus/Altes Schulhaus, Ditzinger Straße 3 - 5 in Weilimdorf

Von der veränderten Kostensituation des Projekts Generalsanierung Ditzinger Straße 3 - 5 wird Kenntnis genommen.

Die Gesamtkosten erhöhen sich gegenüber dem Baubeschluss (GRDrs 1080/2018) vom 06.02.2019 mit damals 3.909.000 EUR um 635.000 EUR auf aktuell 4.544.000 EUR.

Siehe Begründung.

3. Schulstandort Stammheim, 1. Erweiterungsbau (3. BA), Fliegenweg 4 in Stuttgart-Stammheim

Von der veränderten Kostensituation des Projekts Stammheim, 3. BA, wird Kenntnis genommen.

Die Gesamtkosten erhöhen sich gegenüber dem Baubeschluss (GRDrs 330/2020) vom 28.05.2020 mit damals 13,110 Mio. EUR um 0,905 Mio. EUR auf aktuell 14,015 Mio. EUR.

Siehe Begründung.

4. Maria-Montessori-Schule, Beim Fasanengarten 9 in Stuttgart-Hausen

Von der veränderten Kostensituation des Projekts Maria-Montessori-Schule wird Kenntnis genommen.

Die Gesamtkosten erhöhen sich gegenüber dem Baubeschluss (GRDrs 1518/2019) vom 20.02.2020 mit damals 9,596 Mio. EUR um 1,2 Mio. EUR auf aktuell 10,796 Mio. EUR.

Siehe Begründung.

5. Neubau Turnhalle Fasanenhofschule, Markus-Schleicher-Straße in Stuttgart-Möhringen

Von der veränderten Kostensituation des Projekts Neubau Turnhalle Fasanenhofschule wird Kenntnis genommen.

Die Gesamtkosten erhöhen sich gegenüber dem Baubeschluss (GRDrs 978/2019) vom 07.11.2019 mit damals 9.215.000 EUR (bzw. 8.805.000 EUR nach Vorsteuer-rückvergütung) um 1.135.000 EUR auf aktuell 10.350.000 EUR (bzw. 9.889.000 EUR nach Vorsteuerrückvergütung).

Siehe Begründung.

6. Neubau Wohn- und Geschäftshaus Eberhardstraße 63 in Stuttgart Mitte

Von der veränderten Kostensituation des Projekts Neubau Wohn- und Geschäftshaus Eberhardstraße 63 wird Kenntnis genommen.

Die Kosten erhöhen sich gegenüber dem Baubeschluss (GRDrs 798/2019) vom 05.12.2019 mit damals 6.453.000 EUR um 1.410.000 EUR auf aktuell 7.863.000 EUR.

Siehe Begründung.

7. Neubau Baubetriebsstelle Deckerstraße, Deckerstraße 102 in Stuttgart-Bad Cannstatt

Von der veränderten Kostensituation des Projekts Neubau Betriebshof Deckerstraße wird Kenntnis genommen.

Die Gesamtkosten erhöhen sich gegenüber dem Baubeschluss (GRDrs 557/2018) vom 12.07.2018 mit damals 12.880.000 EUR um 1.512.000 EUR auf aktuell 14.392. 000 EUR.

Siehe Begründung.

8. Der Finanzierung der Mehrkosten, wie im Abschnitt Finanzielle Auswirkungen detailliert dargestellt, wird zugestimmt.

OB Dr. Nopper stellt fest:

Der Gemeinderat beschließt ohne Aussprache einstimmig wie beantragt.

Zur Beurkundung

Schmidt / pö

Verteiler:

- I. Referat T
zur Weiterbehandlung
Hochbauamt (5)

- II. nachrichtlich an:
 1. Herrn Oberbürgermeister
 2. S/OB
 3. Referat AKR
Haupt- und Personalamt
 4. Referat WFB
Stadtkämmerei (2)
 5. Referat JB
Schulverwaltungsamt (2)
 4. Rechnungsprüfungsamt
 5. L/OB-K
 6. Hauptaktei

- III.
 1. *Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN*
 2. *CDU-Fraktion*
 3. *Fraktionsgemeinschaft Die FrAKTION
LINKE SÖS PIRATEN Tierschutzpartei*
 4. *SPD-Fraktion*
 5. *FDP-Fraktion*
 6. *Fraktionsgemeinschaft PULS*
 7. *Fraktion FW*
 8. *AfD-Fraktion*

kursiv = kein Papierversand