

Stuttgart, 07.01.2008

**Erneuerung der Heizungsanlage mit Einbau einer Holzhackschnitzelverbrennungsanlage in der Gewerblichen Schule für Farbe und Gestaltung, Leobener Str. 97, 70469 Stuttgart  
- Kostenfeststellung -**

**Beschlußvorlage**

<b>Vorlage an</b>	<b>zur</b>	<b>Sitzungsart</b>	<b>Sitzungstermin</b>
Verwaltungsausschuss	Offenlegung	öffentlich	23.01.2008

**Beschlußantrag:**

Die Kostenfeststellung des Hochbauamts vom 04.04.2007

mit Gesamtkosten von € 1.026.395,72

wird anerkannt.

**Kurzfassung der Begründung:**

Ausführliche Begründung siehe Anlage 1

**1. Baubeschluss durch:**

Verwaltungsausschuss am 02.07.2003 mit Gesamtkosten von € 1.020.000,00

Dem Baubeschluss lagen zugrunde:

Baupläne, Baubeschreibung und Kostenanschlag des Hochbauamts vom  
10.06.2003

**2. Termine:**

Baubeginn am 04.07.2003

Baufertigstellung am 31.03.2004

**3. Baumaßnahme:**

Erneuerung der Heizungsanlage mit Einbau einer Holz hackschnitzelverbrennungsanlage.

#### 4. Kostenfeststellung:

Die Gesamtkosten betragen € 1.026.395,72

Der Kostenanschlag wurde um € 6.395,72 überschritten (1,01 %)

-siehe auch Anlage Kostenfeststellung –

#### **Finanzielle Auswirkungen**

keine

#### **Beteiligte Stellen**

Die Referate WFB und KBS haben die Vorlage mitgezeichnet

#### **Vorliegende Anträge/Anfragen**

keine

#### **Erledigte Anträge/Anfragen**

keine

Dirk Thürnau  
Bürgermeister

#### **Anlagen**

1 Kostenfeststellung