

Landeshauptstadt Stuttgart  
Der Oberbürgermeister  
GZ: OB 3611-02

Stuttgart, 01.09.2006

## Beantwortung zur Anfrage

Stadträtinnen/Stadträte – Fraktionen FDP-Gemeinderatsfraktion, Freie Wähler-Gemeinderatsfraktion
Datum 18.07.2006
Betreff Neubau Bibliothek des 21. Jahrhunderts GR Drs. 966/2006

Anlagen

Text der Anfragen/ der Anträge

### Zu Punkt 1:

Der geplante Baubeginn Ende 2007 und die bauliche Fertigstellung der Bibliothek 21 bis Ende 2009 erfordert eine zügige Fortführung der Weiterplanung bis Lph 4 (Genehmigungsplanung) mit einer Bauantragstellung bis September 2006. Eine Verschiebung des Projektbeschlusses in den Herbst 2006 würde einen Planungs- und Realisierungsverzug von 4 bis 6 Monaten bewirken.

### Zu Punkt 2:

Gesamtplanung A1:

Bereich südlich Osloer Straße ist gebaut.

Bereich nördlich der Osloer Straße: Gesamtplanung liegt vor:

- der rechtskräftige Bebauungsplan Stuttgart A 977.A/2003/18
  - der Entwurf zur Straßenraumgestaltung
  - der Erschließungsvertrag A1 nördlich Osloer Straße, der Einzelheiten des weiteren Vorgehens regelt,
- beschreiben das städtebauliche Konzept A1 (= Gesamtplanung).

### **Zu Punkt 3:**

Der Verwaltung sind rund um die Bibliothek 21 keine weiteren konkreten Pläne bekannt. Die LEG hat Baufeld 11 erworben, aber bislang keine konkreten Pläne vorgelegt. Gegenwärtig wird geprüft, ob ein Regierungsviertel auf A1 vorgesehen werden soll.

Dr. Wolfgang Schuster

Verteiler  
<Verteiler>