

Protokoll:	Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik des Gemeinderats der Landeshauptstadt Stuttgart	Niederschrift Nr.	501/E
		TOP:	18
Ergebnis der Beratung		Drucksache:	976/2023
		GZ:	T
Sitzungstermin:	12.12.2023		
Sitzungsart:	öffentlich		
Vorsitz:	BM Thürnau		
Berichterstattung:			
Protokollführung:	Frau Zetzsche / as		
Betreff:	Neubau Feuer- und Rettungswache 5 Filder - Kostenerhöhungsvorlage -		

Beratungsunterlage ist die Vorlage des Technischen Referats vom 07.12.2023, GRDs 976/2023, mit folgendem

Beschlussantrag:

1. Von der veränderten Kostensituation beim Projekt Neubau Feuer- und Rettungswache 5 Filder in Stuttgart-Möhringen wird Kenntnis genommen.
2. Den in der Begründung dargestellten Planungsfortschreibungen /-änderungen und zusätzlichen Nutzerwünschen mit einem Volumen von 4.128.000 EUR wird zugestimmt.
3. Der Gesamtkostenerhöhung gegenüber dem Baubeschluss (GRDs 86/2019) vom 11.04.2019 mit 50.356.000 EUR um 9.890.000 EUR auf Gesamtkosten in Höhe von 60.246.000 EUR wird zugestimmt.
4. Die Gesamtkosten von 60.246.000 EUR werden im Teilfinanzhaushalt 230 - Liegenschaftsamt, Projekt-Nr. 7.233606 Feuer- und Rettungswache 5 Möhringen; Neubau wie folgt gedeckt:

AuszGr. 78302 Erwerb von beweglichem Anlagervermögen	
2023 und früher	970.000 EUR
2024	230.000 EUR
AuszGr. 7871 Hochbaumaßnahmen	
2023 und früher	54.386.000 EUR
2024	4.660.000 EUR

5. Im Teilfinanzhaushalt 230 - Liegenschaftsamt stehen bei der Projekt-Nr. 7.233606 Feuer- und Rettungswache 5 Möhringen; Neubau insgesamt 50.356.000 EUR zur Verfügung. Mehrauszahlungen im Haushaltsjahr 2023 aufgrund eingetretener Baupreissteigerungen von 5,0 Mio. EUR können im Rahmen der Deckungsfähigkeit aus der Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken Projekt-Nr. 7.202965 im THH 900 Allgemeine Finanzwirtschaft finanziert werden. Die weiteren Mehrkosten im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 4.890.000 EUR sind im Entwurf des Doppelhaushaltsplans 2024/2025 berücksichtigt.

Beschlüsse:

- Neubau der Feuer- und Rettungswache 5 in Stuttgart-Möhringen (GRDrs 375/2011)
- Raumprogramm und Durchführung Wettbewerb (GRDrs 1000/2012)
- Standortentscheidung, Raumprogramm und Durchführung Wettbewerb (GRDrs 844/2013)
- Standortentscheidung, Raumprogramm und Durchführung Wettbewerb (GRDrs 558/2014)
- Realisierungswettbewerb Neubau Feuer- und Rettungswache 5 Filder in der Sigmaringer Straße (ehem. Hansa-Areal), Mitteilungsvorlage (GRDrs 87/2015)
- Vorprojektbeschluss und Kenntnissgabe Wettbewerbsergebnis (GRDrs 132/2016)
- Projektbeschluss (GRDrs 637/2017)
- Baubeschluss (GRDrs 86/2019)

BM Thürna stellt fest:

Die Drucksache ist vorberaten.

Zur Beurkundung

Zetsche / as

Verteiler:

- I. Referat T
zur Weiterbehandlung
Hochbauamt (5)
wg. VA

- II. nachrichtlich an:
 1. Herrn Oberbürgermeister
 2. Referat WFB
Stadtkämmerei (2)
 3. Referat SOS
Branddirektion (2)
 4. Amt für Revision
 5. L/OB-K
 6. Hauptaktei

- III.
 1. *Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN*
 2. *CDU-Fraktion*
 3. *SPD-Fraktion*
 4. *Fraktionsgemeinschaft Die FrAKTION
LINKE SÖS PIRATEN Tierschutzpartei*
 5. *Fraktionsgemeinschaft PULS*
 6. *FDP-Fraktion*
 7. *Fraktion FW*
 8. *AfD-Fraktion*
 9. *StRin Yüksel (Einzelstadträtin)*

kursiv = kein Papierversand