

Busbeschleunigung Linie 65 - zwischen Hedelfingen und Heumaden

Teilmaßnahmen	Projekt 7.664013 Verlängerung Buslinie 65 zum Flughafen				Projekt 7.664921 Straßenerneuerung, Landesstraßen (ursprünglich im Teilergebnishaushalt, Amtsbereich 6605430 - Landesstraßen beschlossen) 1)			Gesamt
				EUR			EUR	EUR
mit GRDRs 310/2019 beschlossene Mittel	beschlossen			4.331.000	beschlossen		300.000	4.631.000
	davon Bauleistungen			4.090.000	davon Bauleistungen		300.000	4.390.000
	davon Eigenleistungen			241.000	davon Eigenleistungen		0	241.000
Auszahlungen/ Aufwand in Jahren	investive Zahlungen EUR	konsumtive Zahlungen EUR	Eigen- leistungen Tiefbauamt EUR	Gesamt EUR	investive Zahlungen EUR	Eigen- leistungen Tiefbauamt EUR	Gesamt EUR	Gesamt EUR
2018	120.063,24	0,00	1.538,27	121.601,51	0,00	0,00	0,00	121.601,51
2019	1.369.479,25	4.407,67	53.758,47	1.427.645,39	300.000,00	19.636,36	319.636,36	1.747.281,75
2020	1.707.853,38	81.928,38	110.709,35	1.900.491,11	93.829,36	6.011,98	99.841,34	2.000.332,45
2021	729.562,83	0,00	51.038,44	780.601,27	0,00	0,00	0,00	780.601,27
2022	52.953,05	6.975,87	3.057,18	62.986,10	4.128,00	0,00	4.128,00	67.114,10
2023	189.095,25	0,00	11.345,71	200.440,96	0,00	0,00	0,00	200.440,96
Summe	4.169.007,00	93.311,92	231.447,42	4.493.766,34	397.957,36	25.648,34	423.605,70	4.917.372,04
Über- / Unterschreitung				-162.766,34			-123.605,70	-286.372,04
in %				-3,76			-41,20	-6,18

1) Die beschlossene Straßenunterhaltung im angrenzenden Bereich der Heumadener Straße wurde bei der Umsetzung der Baumaßnahme im Umfang erweitert, weshalb die Maßnahme investiv verbucht wurde.