

Kostenanschlag

Erneuerung Dynamische Verkehrstechnik NeckarPark
IVLZ Paket 2: Erneuerung
des Leitsystems NeckarPark (PVLS)

Planung	257.000 EUR
Tiefbau (Fundamente und Rohrzüge)	745.000 EUR
Stahlbau (Masten und Aufstellvorrichtungen)	84.000 EUR
Technische Anlage (Anzeigetechnik, Leitungen, Zentrale)	1.298.000 EUR
Allgemeines (Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Demontagen)	992.000 EUR
<hr/>	
Gesamtauszahlungen	3.376.000 EUR
aktivierungsfähige Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)	203.000 EUR
<hr/>	
Kostenstand 06/2023	3.579.000 EUR
Zzgl. Prognose für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken	381.000 EUR
<hr/>	
voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung	3.960.000 EUR

Aufgestellt:
Stuttgart, den 13.06.2023
Tiefbauamt, Abt. Straßen und Verkehr
GZ: 66-3.2