

Kostenermittlung

Anlage 4

zu Gemeindedrucksache Nr. 280/2023

Bauvorhaben	Erweiterung (2. BA) Neubau Sommerrainschule	Proj.Nr.: 02910902
--------------------	---	------------------------------

Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, Schulverwaltungsamt vertreten durch das Hochbauamt
Planverfasser:	Architekten Keller Daum PartGmbH / Liebel Architekten BDA Stuttgart

- Hoheitsbereich Grobe Kostenschätz Kostenberechnung Fortschreibung
 Unternehmensbereich Kostenschätzung Kostenanschlag zum Baubeschluss

AHSt. / PSP / Auftrag	Kostenart Bezeichnung	Betrag ¹⁾ EURO
	siehe Anlage Kostengliederung	
	Gesambaukosten brutto ²⁾	24.740.000,00
	Kosten der Ausstattung brutto ³⁾	1.260.000,00
	Kosten für	
	Kosten für	
	Kosten für	
	Gesamtkosten brutto	26.000.000,00
	Prognose (Baupreisentwicklung) brutto	3.740.000,00
	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung brutto	29.740.000,00
	Voraussichtliche MwSt-Rückvergütung	
	Finanzierungsbedarf ⁴⁾	29.740.000,00

Angaben zum Bauvorhaben	Grundlagen der Kostenermittlung	Grundlagen der Prognose
Fläche des Baugrundstücks m ² 30.564 Bebaute Fläche m ² 1.200 Netto-Raumfläche (NRF) m ² 3.074 Brutto-Rauminhalt (BRI) m ³ 17.120	Baubeschreibung vom 20.04.2023 Pläne unmaßstäblich Baukostenindex 154,1 Indexdatum Feb. 23	Bauzeit von 06.24 bis 05.27 Mittlere Bauzeit 12/2025 Prognosezeitraum 2,75 Jahre jährl. Baupreissteigerung 5% p.a. Summe 14%

Aufgestellt : Stuttgart, <u>15.04.23</u> Architekten Keller Daum PartGmbH / Liebel Architekten BDA	Geprüft : Stuttgart, <u>27.04.2023</u> das Hochbauamt GZ: <u>65-4.302 B. Meßner</u> <small>Projektleiter /In</small> GZ: <u>i.V. 65-4</u> <small>Abteilungsleiter/In</small>	Einverstanden : Stuttgart, <u>27.4.23</u> das Hochbauamt  <small>Amtleiter</small>
---	---	--

1) Beträge auf volle 1.000 EUR gerundet 2) nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610	3) nach DIN 276, Ko.gr. 610 4) nach Abzug der anteiligen MwSt (BgA-Bereich)	Verteiler 65-1 DLZ 65-
--	--	------------------------------