

Stuttgart, 03.05.2017

Grünanlage Alter Friedhof Feuerbach, Sanierung Feuerbach 6 -Abrechnungsbeschluss-

Beschlussvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Umwelt und Technik	Beschlussfassung	öffentlich	16.05.2017

Beschlussantrag

Die Abrechnung der Kosten für die Baumaßnahme Umgestaltung der Grünanlage Alter Friedhof in Stuttgart-Feuerbach von 1.102.918,38 EUR wird anerkannt.

Begründung

Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat am 22.05.2012 dem Baubeschluss für die Umgestaltung der Grünanlage Alter Friedhof Feuerbach (GRDrs 317/2012) mit einem Aufwand von 1.120.000,00 EUR zugestimmt.

Die Baumaßnahme wurde im November 2014 fertiggestellt.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 1.102.918,38 EUR. Die bewilligten Mittel wurden somit um 17.081,62 EUR (1,53%) unterschritten.

Finanzielle Auswirkungen

Die Umgestaltung der Grünanlage „Alter Friedhof“ wurde zuerst im Sanierungs- und Entwicklungsprogramm (SEP), ab 2015 im Landessanierungsprogramm (LSP) von Bund und Land bezuschusst.

Als nicht zuwendungsfähig wurden Kosten in Höhe von 59.639,81 EUR ausgewiesen. Es handelt sich hierbei insbesondere um Vermessungs-, Höhen- und Bestandsaufnahmen des Stadtmessungsamts, sowie um das Honorar für Bauherrenleistungen des Gartenfriedhof- und Forstamts. Gleiches gilt für den Anteil der nicht zuwendungsfähigen Kosten

der öffentlichen Toilette. Die genannten Kosten sind entsprechend den Förderrichtlinien als persönliche und sächliche Kosten der Verwaltung von der Stadt zu 100 % zu tragen. Die verbleibenden Kosten in Höhe von 1.043.278,57 EUR wurden zu 60% gefördert. Der Anteil der Stadt an den Gesamtkosten beläuft sich somit insgesamt auf 476.951,24 EUR.

Die Maßnahme wurde bis 2009 bei der AHSt 2.6150.9620.001–VKZ 0730 - Zuffenhausen 6 – Rot – , ab 2010 beim Projekt 7.613016 – Zuffenhausen 6 – Rot- geführt und wie folgt abgewickelt:

Ausgabehaushaltstelle: 2.6150.9620.001-0730	
Jahr	Ausgaben
2008	6.867,82
2009	10.713,93
PSP-Element: 7.613016.500.001 Kostenartengruppe 7873	
2010	37.702,80
2011	38.084,34
2012	277.225,58
2013	570.953,53
2014	128.661,20
2015	32.709,18
Summe	1.102.918,38

Die Abrechnungssumme stimmt mit den Buchungen im automatisierten Buchführungsverfahren überein.

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

StU, WFB

Vorliegende Anfragen/Anträge:

Erledigte Anfragen/Anträge:

Dirk Thürnau
Bürgermeister

Anlagen
keine

<Anlagen>