

Protokoll:	Gemeinderat der Landeshauptstadt Stuttgart	Niederschrift Nr.	138
		TOP:	5
	Verhandlung	Drucksache:	394/2024
		GZ:	T
Sitzungstermin:	27.06.2024		
Sitzungsart:	öffentlich		
Vorsitz:	OB Dr. Nopper		
Berichterstattung:			
Protokollführung:	Frau Faßnacht / th		
Betreff:	Neubau Baubetriebsstelle für das Tiefbauamt, Vaihingen, Robert-Koch-Straße 89 - Kostenerhöhungsvorlage -		

Vorgang: Ausschuss für Stadtentwicklung u. Technik v. 25.06.2024, öffentlich, Nr. 210
Verwaltungsausschuss vom 26.06.2024, öffentlich, Nr. 258
jeweiliges Ergebnis: einmütige Zustimmung

Beratungsunterlage ist die Vorlage des Technischen Referats vom 12.06.2024, GRDRs 394/2024, mit folgendem

Beschlussantrag:

1. Von der veränderten Kostensituation beim Projekt Neubau Baubetriebsstelle Robert-Koch-Straße 89 in Stuttgart-Vaihingen wird Kenntnis genommen.
2. Den in der Begründung dargestellten Planungsfortschreibungen und zusätzlichen Nutzeranforderungen wird zugestimmt.
3. Der Gesamtkostenerhöhung gegenüber dem Baubeschluss (GRDRs 425/2021) vom 16. Juni 2021 mit 4.749.000 EUR um 751.000 EUR auf die Gesamtkosten in Höhe von 5.500.000 EUR wird zugestimmt.

4. Die Gesamtkosten in Höhe von 5.500.000 EUR werden im Teilfinanzhaushalt 660 - Tiefbauamt bei Projekt-Nr. 7.661082 Neubau Baubetriebsstelle Vaihingen, Robert-Koch-Straße, Ausz.Gr. 7871 Hochbaumaßnahmen, gedeckt. Zur Finanzierung stehen, wie in den finanziellen Auswirkungen dargestellt, insgesamt 5.050.000 EUR zur Verfügung.
5. Den überplanmäßigen Auszahlungen im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 450.000 EUR für die Nutzeranforderungen und Planfortschreibungen (Beschlussziffer 2) im Teilfinanzhaushalt 660 - Tiefbauamt bei Projekt-Nr. 7.661082 Neubau Baubetriebsstelle Vaihingen, Robert-Koch-Straße wird zugestimmt. Die Deckung erfolgt aus Minderauszahlungen in entsprechender Höhe im Haushaltsjahr 2023 im Teilfinanzhaushalt 660 - Tiefbauamt bei Projekt-Nr. 7.665005 Ausbau Heilbronner Straße.

OB Dr. Nopper stellt fest:

Der Gemeinderat beschließt ohne Aussprache einstimmig wie beantragt.

Zur Beurkundung

Faßnacht / th

Verteiler:

- I. Referat T
zur Weiterbehandlung
Tiefbauamt (5)
Tiefbauamt/SES

- II. nachrichtlich an:
 - 1. Herrn Oberbürgermeister
 - 2. S/OB
 - 3. Referat WFB
Stadtkämmerei (2)
Liegenschaftsamt (2)
 - 4. *BezA Vaihingen*
 - 5. Amt für Revision
 - 6. L/OB-K
 - 7. Hauptaktei

- III.
 - 1. *Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN*
 - 2. CDU-Fraktion
 - 3. SPD-Fraktion
 - 4. *Fraktionsgemeinschaft Die FrAKTION*
LINKE SÖS PIRATEN Tierschutzpartei
 - 5. *Fraktionsgemeinschaft PULS*
 - 6. FDP-Fraktion
 - 7. *Fraktion FW*
 - 8. *AfD-Fraktion*
 - 9. *Stuttgarter Liste*
 - 10. *StRin Yüksel (Einzelstadträtin)*

kursiv = kein Papierversand