

Stuttgart, 07.05.2019

**Neubau der Feuer- und Rettungswache 5 "Filder"
Sigmaringer Straße 115 in Stuttgart-Möhringen
Gewerk VE 4310 Raumluftechnische Anlagen
- Vergabebeschluss**

Beschlussvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Umwelt und Technik	Beschlussfassung	öffentlich	14.05.2019

Beschlussantrag

1. Der Vergabe der Raumluftechnischen Anlagen an die Firma

LK Lorcher Klimatechnik GmbH & Co KG
Mühlstraße 93
73547 Lorch

mit einer Vergabesumme von brutto 1.342.000 €

wird zugestimmt.

2. Deckung

Die Mittel stehen im Haushalt unter dem PSP-Element 7.233606 zur Verfügung.

3. Mittelabfluss

Haushaltsjahr 2019	brutto	79.000 €
Haushaltsjahr 2020	brutto	948.000 €
Haushaltsjahr 2021	brutto	315.000 €

Kurzfassung der Begründung

1. Grundlagen der Vergabe

Der Baubeschluss (GRDrs 86/2019) wurde am 11.04.2019 im Gemeinderat gefasst.

Die Leistungen wurden in einem offenen Verfahren EU-weit ausgeschrieben.

Eröffnungstermin: 30.01.2019
Eingegangene gültige Angebote: 4

Ergebnis der Ausschreibung nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung:

Preisgünstigstes Angebot	brutto	1.341.122 €
Teuerstes Angebot	brutto	1.983.262 €

Vergabevorschlag nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung:

Es wird beabsichtigt, die Arbeiten an den im Beschlussantrag genannten preisgünstigsten Bieter mit der genannten Vergabesumme zu vergeben.

Kommt es im Fortgang des Verfahrens nicht zur zivilrechtlichen Beauftragung, so entstehen hieraus weder vertragliche noch vorvertragliche Ansprüche (c.i.c.) zu Lasten der Landeshauptstadt Stuttgart.

Angebotssumme geprüft	brutto	1.341.122 €
zuzüglich Rundung	brutto	878 €
Vergabesumme	brutto	1.342.000 €

Mit dieser Vergabe sind Leistungen in Höhe von 32,57 % der Gesamtbaukosten vergeben.

Die erforderlichen Mittel sind freigegeben.

2. Kostenkontrolle

Gemäß Vergabebudget sind für diese Vergabeeinheit 1.036.073 € vorgesehen.

Die Mehrkosten (305.049 €) dieser Vergabe werden durch die im Rahmen des Baubeschlusses beschlossene Erhöhung des Projektbudgets gedeckt.

Finanzielle Auswirkungen

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Vorliegende Anfragen/Anträge:

Erledigte Anfragen/Anträge:

Dirk Thürnau
Bürgermeister

Anlagen

<Anlagen>