

Protokoll:	Gemeinderat der Landeshauptstadt Stuttgart	Niederschrift Nr.	322
		TOP:	10
	Verhandlung	Drucksache:	976/2023
		GZ:	T
Sitzungstermin:	14.12.2023		
Sitzungsart:	öffentlich		
Vorsitz:	OB Dr. Nopper		
Berichterstattung:			
Protokollführung:	Frau Faßnacht / as		
Betreff:	Neubau Feuer- und Rettungswache 5 Filder - Kostenerhöhungsvorlage -		

Vorgang: Ausschuss für Stadtentwicklung u. Technik v. 12.12.2023, öffentlich, Nr. 501
Verwaltungsausschuss vom 13.12.2023, öffentlich, Nr. 825
jeweiliges Ergebnis: einmütige Zustimmung

Beratungsunterlage ist die Vorlage des Technischen Referats vom 07.12.2023, GRDRs 976/2023, mit folgendem

Beschlussantrag:

1. Von der veränderten Kostensituation beim Projekt Neubau Feuer- und Rettungswache 5 Filder in Stuttgart-Möhringen wird Kenntnis genommen.
2. Den in der Begründung dargestellten Planungsfortschreibungen /-änderungen und zusätzlichen Nutzerwünschen mit einem Volumen von 4.128.000 EUR wird zugestimmt.
3. Der Gesamtkostenerhöhung gegenüber dem Baubeschluss (GRDRs 86/2019) vom 11.04.2019 mit 50.356.000 EUR um 9.890.000 EUR auf Gesamtkosten in Höhe von 60.246.000 EUR wird zugestimmt.
4. Die Gesamtkosten von 60.246.000 EUR werden im Teilfinanzhaushalt 230 - Liegenschaftsamt, Projekt-Nr. 7.233606 Feuer- und Rettungswache 5 Möhringen; Neubau wie folgt gedeckt:

AuszGr. 78302 Erwerb von beweglichem Anlagervermögen 2023 und früher	970.000 EUR
2024	230.000 EUR
AuszGr. 7871 Hochbaumaßnahmen 2023 und früher	54.386.000 EUR
2024	4.660.000 EUR

5. Im Teilfinanzhaushalt 230 - Liegenschaftsamt stehen bei der Projekt-Nr. 7.233606 Feuer- und Rettungswache 5 Möhringen; Neubau insgesamt 50.356.000 EUR zur Verfügung. Mehrauszahlungen im Haushaltsjahr 2023 aufgrund eingetretener Baupreissteigerungen von 5,0 Mio. EUR können im Rahmen der Deckungsfähigkeit aus der Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken Projekt-Nr. 7.202965 im THH 900 Allgemeine Finanzwirtschaft finanziert werden. Die weiteren Mehrkosten im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 4.890.000 EUR sind im Entwurf des Doppelhaushaltsplans 2024/2025 berücksichtigt.

Beschlüsse:

- Neubau der Feuer- und Rettungswache 5 in Stuttgart-Möhringen (GRDrs 375/2011)
- Raumprogramm und Durchführung Wettbewerb (GRDrs 1000/2012)
- Standortentscheidung, Raumprogramm und Durchführung Wettbewerb (GRDrs 844/2013)
- Standortentscheidung, Raumprogramm und Durchführung Wettbewerb (GRDrs 558/2014)
- Realisierungswettbewerb Neubau Feuer- und Rettungswache 5 Filder in der Sigmaringer Straße (ehem. Hansa-Areal), Mitteilungsvorlage (GRDrs 87/2015)
- Vorprojektbeschluss und Kenntnissgabe Wettbewerbsergebnis (GRDrs 132/2016)
- Projektbeschluss (GRDrs 637/2017)
- Baubeschluss (GRDrs 86/2019)

OB Dr. Nopper stellt fest:

Der Gemeinderat beschließt ohne Aussprache einstimmig wie beantragt.

Zur Beurkundung

Faßnacht / as

Verteiler:

- I. Referat T
zur Weiterbehandlung
Hochbauamt (5)

- II. nachrichtlich an:
 1. Herrn Oberbürgermeister
 2. S/OB
 3. Referat WFB
Stadtkämmerei (2)
 4. Referat SOS
Branddirektion (2)
 5. Amt für Revision
 6. L/OB-K
 7. Hauptaktei

- III.
 1. *Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN*
 2. CDU-Fraktion
 3. SPD-Fraktion
 4. *Fraktionsgemeinschaft Die FrAKTION
LINKE SÖS PIRATEN Tierschutzpartei*
 5. *Fraktionsgemeinschaft PULS*
 6. FDP-Fraktion
 7. *Fraktion FW*
 8. AfD-Fraktion
 9. *StRin Yüksel (Einzelstadträtin)*

kursiv = kein Papierversand