

Fertiggestellte Projekte oder Baubeginn in 2020/2021									
Nr.	Route	Bezirk	Straße	von	bis	Maßnahme	Stand	Länge (m)	
1	HRR 11	Bad Cannstatt	Neckartalstraße zw. Haldenstraße und Reinhold-Maier-Brücke	Haldenstraße	Reinhold-Maier-Brück	Anpassung Markierungsarbeiten	Fertiggestellt	670	
2	-	Bad Cannstatt	Pragstraße			Optimierung Radverkehrsführung	Fertiggestellt	500	
3	HRR 1	Bad Cannstatt	König-Karl-Straße			Radfahrstreifen	Fertiggestellt	120	
4	ER	Bad Cannstatt	Löwentorstraße/Pragstraße			Bordsteinabsenkung	Fertiggestellt	0	
5	HRR 11	Bad Cannstatt	Neckartalstraße/Krefelder Straße			Markierungsarbeiten	Fertiggestellt	0	
6	-	Bad Cannstatt	Ebitzweg/Oberschlesische Straße			Befestigung Trampelpfad	Fertiggestellt	15	
7	HRR 12	Bad Cannstatt	Rosensteinbrücke, Rechtsabbieger aus Badstraße			Anpassung Markierung und Beschilderung an Furt Unfallhäufungsstelle	Fertiggestellt	0	
8	-	Bad Cannstatt	S21-Brücke			Untergehängter Steg	Fertiggestellt	150	
9	-	Bad Cannstatt	Augsburger Platz, Unterführung Dennerstraße			Beschilderung	Fertiggestellt	0	
10	HRR 1	Bad Cannstatt	Elwertstraße/KV Daimlerstraße			Markierung & Beschilderung	Fertiggestellt	0	
11	HRR 1	Bad Cannstatt	Elwertstraße/Einmündung Kegelenstraße			Markierung & Beschilderung	Fertiggestellt	0	
12	HRR 11	Birkach	Welfenstraße von Alte Dorfstraße bis Friedhof	Alte Dorfstraße	Friedhof	Optimierung Radschleuse	Fertiggestellt	0	
13	-	Botnang	Emilie-Zumsteeg-Brücke			Beschilderung	Fertiggestellt	0	
14	-	Degerloch	Löffelstraße Stadtbahnhaltestelle Degerloch			Anpassung der VZ für die Unterführung	Fertiggestellt	0	
15	-	Degerloch	außerorts Epplestraße	Ohnholdstraße	Plieninger Straße	Geh/Radweg	Fertiggestellt	190	
16	HRR 10	Degerloch	Löwen- / Epple Straße			Optimierung Knotenpunkt	Fertiggestellt	0	
17	-	Feuerbach	Feuerbacher Weg			Freigabe Radverkehr	Fertiggestellt	200	
18	-	Feuerbach	Kapfenburgstraße			Kus Bacschnue vorgezogene Radlaufelfläche	Fertiggestellt	0	
19	HRR 6	Feuerbach	Stuttgarter Straße	Leobener Straße	Dornbirner Straße	RadNETZ BAWü Optimierung Radschleuse	Fertiggestellt	0	
20	-	Feuerbach	Stuttgarter Straße/ Wiener Straße			Knotenpunkt	Fertiggestellt	0	
21	HRR 6	Feuerbach	Siemensstraße Haltestelle Maybachstraße			RadNetz BW Warnmarkierung und Beschilderung	Fertiggestellt	0	
22	-	Feuerbach	Merzenstraße			Öffnung der Einbahnstraße	Fertiggestellt	0	
23	-	Feuerbach	Dieterle/Ecke Kapfenburgstraße			Radschleuse	Fertiggestellt	0	
24	HRR 43	Hedelfingen	Hedelfinger Filderauffahrt/Heumadener Straße			Umweltspur	Fertiggestellt	800	
25	HRR 1	Mitte	Holzstraße			Verbesserung Wegeführung und Abgrenzung Fussverkehr	Fertiggestellt	230	
26	HRR 4	Mitte	Arnulf-Klett-Platz Lautenschlagerstr.			Markierung/ Ergänzung Piktogramme	Fertiggestellt	0	
27	HRR 1	Mitte	Eberhardstraße			Autofreie Fahrradstraße	Fertiggestellt	350	
28	HRR 5	Mitte	Wolframstraße	Cannstatter Str.	Am Schlossgarten	Knotenpunkt	Fertiggestellt	0	
29	HRR 1	Mitte	Ferdinand-Leitner-Steg			Anpassung Beschilderung	Fertiggestellt	0	
30	-	Mitte	Holzgartenstraße	Hegelplatz	Schloßstraße	Popup-Bikelane	Fertiggestellt	350	
31	HRR 22	Mitte	Theodor-Heus-Straße	Lange Straße	Bolzstraße	Popup-Bikelane	Fertiggestellt	550	

Fertiggestellte Projekte oder Baubeginn in 2020/2021									
Nr.	Route	Bezirk	Straße	von	bis	Maßnahme	Stand	Länge (m)	
32	-	Mitte	Fürstenstraße			Anpassung Beschilderung	Fertiggestellt	0	
33	HRR 1	Mitte	Hauptbahnhof/ Schloßgarten			Fahrradstation	Fertiggestellt	0	
34	HRR 1	Mitte	Torstraße/Eberhardstraße			Entfernung Rotbelag und Tausch Signalblenden	Fertiggestellt	0	
35	-	Mitte	Theodor-Heuss-Straße	Rotebühlplatz	Lautenschlagerstr.	Provisorium Radmarkierung	Fertiggestellt	600	
36	-	Mitte	Hohe Straße vor Max-Eyth-Schule			Entfernung Radbügel	Fertiggestellt	0	
37	-	Mitte	Heinrich-Baumann-Steg			Markierung	Fertiggestellt	0	
38	-	Möhringen	Sigmaringer Straße	Vaihinger Straße	Ortsausgang	Schutzstreifen	Fertiggestellt	650	
39	-	Möhringen	Königin Charlotte Gymn/ Riedseeschule Sigmaringer Straße			Beschilderung und Markierung	Fertiggestellt	0	
40	HRR 10.2	Möhringen	Vaihinger Straße	Abstadtweg	Lautlinger Weg	Radpiktogramme RadNETZ BAWü	Fertiggestellt	0	
41	-	Möhringen	Nord-Süd-Straße/Weg parallel zur A8			Asphaltierung Weg	Fertiggestellt		
42	-	Mühlhausen	Bachhalde			Bordsteinabsenkung und Markierungsarbeiten	Fertiggestellt	0	
43	-	Münster	Neckartalstraße, Ausfahrt Shell Tankstelle			Markierungsarbeiten(Markierung, Rotbelag, VZ)	Fertiggestellt	0	
44	HRR 11	Münster	Neckartalstraße Höhe Austraße 34			Markierung Neckardamm zur Trennung Fußgänger u. Radfahrer	Fertiggestellt	0	
45	ER	Münster	Neckartalstraße/Löwentorstraße			Bordsteinabsenkung	Fertiggestellt	0	
46	HRR 22	Nord	Stresemannstraße			Radfahrstreifen	Fertiggestellt	750	
47	-	Nord	Hölzelweg			Beschilderung, Öffnung der Einbahnstraße	Fertiggestellt	0	
48	HRR 5	Nord	Nordbahnhofstraße Höhe Friedhofstraße			Ausleitung Radfahrstreifen	Fertiggestellt	0	
49	-	Nord	Rosensteinstraße/Mittnachtstraße			Rückbau Poller	Fertiggestellt	0	
50	-	Nord	Stresemannstraße/ Hildebrandstraße			Umfahrungsmarkierungen	Fertiggestellt	0	
51	-	Nord	Brünner Weg			Beschilderung	Fertiggestellt	0	
52	-	Nord	Stresemannstraße			Markierung & Beschilderung	Fertiggestellt	0	
53	-	Nord	Lodzer Steg			Umfahrungsmarkierungen	Fertiggestellt	0	
54	ER	Nord	Am Kochenhof/Holbeinweg			Markierung Rotbelag	Fertiggestellt	0	
55	-	Obertürkheim	Verbindungsweg	Hafenbahnstraße	Bahnhof	Entfernen VZ-Mast auf Radweg	Fertiggestellt	0	
56	-	Ost	Tal-/Wangener-/Rotenbergstraße			Umbau Knotenpunkt	Fertiggestellt	560	
57	HRR 12	Sillenbuch	Kirchheimer Straße/Nellinger Straße			Anpassung Beschilderung	Fertiggestellt	0	
58	-	Sillenbuch	Rankestraße			Anpassung Beschilderung	Fertiggestellt	0	
59	-	Stuttgart	Gesamtes Stadtgebiet			Wegweisung Radel-Thon Teil1	Fertiggestellt und 20km		
60	-	Stuttgart	Gesamtes Stadtgebiet			14 Dauerzählstellen Radverkehr incl. Infoterminals	Fertiggestellt	0	
61	HRR 3	Stuttgart	Stuttgart-Innenstadt bis Flughafen			Radwegweisung	Fertiggestellt und 15km		
62	-	Stuttgart	Gesamtes Stadtgebiet			Wegweisung Radel-Thon Teil 2	Fertiggestellt und 60km		
63	HRR 1	Süd	Burgstallstraße/Seilbahnstraße			Querungsverbesserung	Fertiggestellt	50	
64	-	Süd	Cottastraße/Hauptstätter Straße			Radaufstellflächen an LSA	Fertiggestellt	0	

Fertiggestellte Projekte oder Baubeginn in 2020/2021								
Nr.	Route	Bezirk	Straße	von	bis	Maßnahme	Stand	Länge (m)
65	-	Süd	Liststraße/Böheimstraße			Optimierung Radmarkierungen	Fertiggestellt	0
66	-	Süd	Schickhardtstraße			Anpassung Beschilderung	Fertiggestellt	0
67	-	Süd	Böblinger Straße			Anpassung Beschilderung	Fertiggestellt	0
68	HRR 1	Süd	Böblinger Straße/Engelboldstraße			Ergänzende Markierung & Beschilderung Unfallhäufungsstelle	Fertiggestellt	0
69	HRR 1	Süd	Böblinger Straße/Christian-Belser-Straße			Ergänzende Markierung Unfallhäufungsstelle	Fertiggestellt	0
70	HRR 7	Untertürkheim	Arlbergstraße, Einmündung Augsburgers Straße			Anpassung Beschilderung	Fertiggestellt	0
71	HRR 33	Untertürkheim	Augsburger Straße Höhe Gebäude 229			Markierung auf Rotbelag	Fertiggestellt	0
72	HRR 1	Vaihingen	Waldburgstraße	Robert-Koch-Straße	Thingstraße	Nachrüstung Pfeilmarkierungen auf Schutzstreifen	Fertiggestellt	0
73	-	Vaihingen	Universitätsstraße/In der Schranne			Markierung	Fertiggestellt	0
74	HRR 9	Vaihingen	Allmandstraße/Im Johannesgraben			Markierung	Fertiggestellt	0
75	-	Vaihingen	Wegaweg/Gietmannstraße			Markierung	Fertiggestellt	0
76	HRR 9	Vaihingen	Universitätsstraße/Postschulenweg			Anpassung Beschilderung	Fertiggestellt	0
77	-	Vaihingen	Liebknechtstraße Flurstück 1450			Markierung	Fertiggestellt	0
78	HRR 9	Vaihingen	Robert-Leicht-Straße/Meitnerstraße			Markierung	Fertiggestellt	0
79	-	Vaihingen	Nesenbachbrücke			Anbringung Verkehrsspiegel	Fertiggestellt	0
80	-	Weilimdorf	Gerlinger Straße ggü. Gebäude 49			Asphaltanrampung Bordstein	Fertiggestellt	0
81	HRR 9	West	Rotenwaldstraße			Querungsverbesserung KP am Parkplatz Birkenkopf	Fertiggestellt	0
82	-	West	Botnanger Straße/Herderstraße			Markierung	Fertiggestellt	0
83	-	West	Herzogstraße			Anbringen von Leitschwellen	Fertiggestellt	0
84	ER	West	Am Kräherwald/MTV-Zufahrt			Markierung Rotbelag (Vorabmaßnahme zu W-001)	Fertiggestellt	5
85	HRR 9	West	Wildermuthweg bei Einmündung Geißelstraße			Ergänzende Markierung und Beschilderung	Fertiggestellt	0
86	HRR 5	Zuffenhausen	Ludwigsburger Straße			Umweltspur, Haltestelle Hohensteinstraße (1 HP)	Fertiggestellt	140
87	HRR 8	Zuffenhausen	Rotweg Talheimer Straße			Anpassung Beschilderung/ Markierung bei Querungsstelle	Fertiggestellt	0
88	HRR 21	Zuffenhausen	Haldenrainstraße/Hohenloher Straße			Radfurt am Kreisverkehr RadNETZ BAWü	Fertiggestellt	0
89	-	Zuffenhausen	Tapachstraße bei Gebäude 71/1			Anpassung Markierung	Fertiggestellt	0
90	HRR 5	Zuffenhausen	Ludwigsburger Straße unter Brücke B10/B27			Rotbelag auf bestehende Radfurt, RadNETZ	Fertiggestellt	0
91	-	Zuffenhausen	Unterländer Straße/Stammheimer Straße			Radfahrstreifen	Fertiggestellt	250

Fertiggestellte Projekte oder Baubeginn in 2020/2021									
Nr.	Route	Bezirk	Straße	von	bis	Maßnahme	Stand	Länge (m)	
92	-	Bad Cannstatt	Brenzstraße / Haltestelle Nürnberger Straße			Bordsteinabsenkung	Im Bau	0	
93	-	Bad Cannstatt	Verbindung Rosensteinpark mit S21-Brückenneubau			Brückenbauwerk	Im Bau	75	
94	HRR 4	Botnang	Botnanger Sattel			Optimierung Knotenpunkt	Im Bau	0	
95	HRR 5	Feuerbach	Heilbronner Straße/Krailenshaldenstraße			Markierung Radfurt	Im Bau	0	
96	-	Feuerbach	Sportpark Feuerbach			Beschilderung	Im Bau	0	
97	-	Möhringen	Stuttgarter Airport Busterminal (Flughafen Stuttgart)			Fahrradsammelgarage	Im Bau	0	
98	-	Nord	Heilbronner Straße	Wolframstraße	Friedhofstraße	Markierung & Beschilderung	Im Bau	100	
99	ER	Plieningen	Mittlere Filderstraße/Kirschenallee			Anforderungstaster Radverkehr	Im Bau	0	
100	-	Sillenbuch	Kemnaterstr./Richard-Schmid-Straße			Markierung & Beschilderung	Im Bau	100	
101	HRR 3	Süd	Neue Weinsteige	Olgastraße	Etzelstraße	Schutzstreifen	Im Bau	200	
102	HRR 1	Süd	Tübinger Straße	Feinstraße	Marienplatz	Fahrradstraße	Im Bau	650	
103	HRR 35	Untertürkheim	Großglocknerstraße vor Kreisverkehr Mettinger Straße			Beschilderung	Im Bau	0	
104	-	Vaihingen	Industriestraße	Am Wallgraben	Handwerkstraße	Radfahrstreifen	Im Bau	600	
105	-	Vaihingen	Holzhauser Straße			Radfahrstreifen	Im Bau	40	
106	HRR 10.2	Vaihingen	Höhenrandstr./Möhringer Landstr./ Filderhofstraße			Optimierung Knotenpunkt	Im Bau	100	
107	HRR 1	Vaihingen	Robert-Koch-Straße	Waldburgstraße	Vollmoellerstraße	Schutzstreifen & Busspur	Im Bau	300	
108	HRR 1	Vaihingen	Robert-Leicht-Straße/Bachstraße			Markierung	Im Bau	0	
109	HRR 1	Vaihingen	Rottweiler Straße			Beschilderung	Im Bau	0	
110	HRR 2	Wangen	Hedelfinger Straße (1. Bauabschnitt Hauptradroute 2)		Wangener Markt	Otto-Konz-Brücken	Radverkehrsanlage	Im Bau	700
111	-	West	Hasenbergstraße			Fahrradsammelgarage	Im Bau	0	
112	HRR 3/4	West	Breitscheid-/Seidenstraße			Optimierung Knotenpunkt	Im Bau	0	
113	HRR 1	Bad Cannstatt	Nürnberger Straße	Remstalstraße	Beskidenstraße	Popup-Bikelane	Planung	1000	

HRR: Hauptradroute
ER: Ergänzungsrouten