



## Kurzfassung der Begründung

### 1. Grundlagen der Vergabe

Die Baubeschlussvorlage GRDRs 772/2017 wird voraussichtlich am 22.02.2018 im Gemeinderat behandelt. Vorbehaltlich der Beschlussfassung zum Baubeschluss erfolgt die Vergabe.

Die Leistungen wurden öffentlich, national ausgeschrieben.

Eröffnungstermin	09.11.2017
Eingegangene Angebote	1 Angebot

Ergebnis der Ausschreibung nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung

Preisgünstigstes Angebot	brutto	3.013.214,47 €
Teuerstes Angebot	brutto	---

Vergabevorschlag nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung:

Es wird beabsichtigt, die Arbeiten an den im Beschlussantrag genannten preisgünstigsten Bieter mit der genannten Vergabesumme zu vergeben.

Angebotssumme	brutto	3.013.214,47 €
zuzüglich Rundung	brutto	785,53 €
Vergabesumme	brutto	3.014.000,00 €

Kommt es im Fortgang des Verfahrens nicht zur zivilrechtlichen Beauftragung, so entstehen hieraus weder vertragliche noch vorvertragliche Ansprüche (c.i.c.) zu Lasten der Landeshauptstadt Stuttgart.

Mit der Vergabe dieser Leistungen sind Leistungen in Höhe von 73,60 % der Gesamtbaukosten vergeben.

Die erforderlichen Mittel sind freigegeben.

### 2. Kostenkontrolle

Gemäß Vergabebudget sind für diese Vergabeeinheit 2.300.000,00 € vorgesehen.

Die Mehrkosten (714.000,00 €) dieser Vergabe können im Rahmen des aktuellen Projektbudgets nicht mehr gedeckt werden. Die zusätzlichen Kosten werden aus nicht verbrauchten Mitteln der Kita-Ausbaupauschale (vgl. GRDRs 65/2016) finanziert. Die Finanzierungsmittel werden für den Vollzug auf das Projekt 7.233321 Kita Münster, Austraße 165, umgesetzt.

**Finanzielle Auswirkungen**

---

**Mitzeichnung der beteiligten Stellen:**

---

**Vorliegende Anfragen/Anträge:**

---

**Erledigte Anfragen/Anträge:**

---

Dirk Thürnau  
Bürgermeister

Anlagen

---

<Anlagen>