

Protokoll:	Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik des Gemeinderats der Landeshauptstadt Stuttgart	Niederschrift Nr.	506
		TOP:	8
Verhandlung		Drucksache:	848/2020 Neufassung
		GZ:	JB, T
Sitzungstermin:	15.12.2020		
Sitzungsart:	öffentlich		
Vorsitz:	BM Pätzold		
Berichterstattung:	-		
Protokollführung:	Frau Schmidt / fr		
Betreff:	Vorprojektbeschluss - Einrichtung einer Ganztagschule an der Pragschule sowie Erweiterung aufgrund erhöhten Schüleraufkommens		

Vorgang: Verwaltungsausschuss vom 02.12.2020, öffentlich, Nr. 557

Ergebnis: Einbringung

Beratungsunterlage ist die gemeinsame Vorlage des Referats Jugend und Bildung sowie des Technischen Referats vom 23.11.2020, GRDRs 848/2020 Neufassung, mit folgendem

Beschlussantrag:

1. Von der **Schulentwicklung und der Raumsituation** an der Pragschule wird Kenntnis genommen.
2. Von der **Erhöhung der Zügigkeit** der Grundschule auf 4 Züge wird zustimmend Kenntnis genommen.
3. a. Dem Gesamtraumprogramm (Anlage 1) für eine **4-zügige Ganztagsgrundschule** mit einer Gesamtprogrammfläche von **2.531 m²** wird zugestimmt.
b. Der Gemeinderat stimmt dem **Abbruch des Hortgebäudes** und der Errichtung eines **Ersatzneubaus** innerhalb des in Anlage 3 dargestellten Baufensters zu.

- c. Der Umsetzung des Raumprogramms im Rahmen von **Umstrukturierungen** im Bestand (Programmfläche von **1.128 m²**) und einem **Ersatzneubau** (Programmfläche von mindestens **1.403 m²**) wird zugestimmt.
- d. Einer Umsetzung des Flächenbedarfs in 4 Bauabschnitten wird zugestimmt:
 - 1. Bauabschnitt:** Abbruch "Baracke" und Errichtung Interimscontaineranlage
 - 2. Bauabschnitt:** Ersatzneubau: Abbruch "Hortgebäude" und Errichtung Neubau Neugestaltung Außenanlagen im Umfeld des Ersatzneubaus
 - 3. Bauabschnitt:** Umstrukturierungen im Bestand
 - 4. Bauabschnitt:** Umstrukturierung Außenanlagen
- 4. Der **Weiterplanung von Erweiterung und Umstrukturierung (1. Bauabschnitt bis 4. Bauabschnitt) der Pragschule** mit einem Gesamtvolumen von **rd. 25,20 Mio. Euro** brutto wird zugestimmt.
- 5. Die Verwaltung wird mit der Durchführung eines VgV-Verfahrens mit Gestaltungsanteil für den 1. bis 4. Bauabschnitts gemäß Beschlussziffer 3d beauftragt. Die Verwaltung wird weiterhin beauftragt, im Anschluss daran die Vergabe der Planungsaufträge bis einschließlich **Leistungsphase 4 HOAI** sowie die Vergabe der weiteren Planungsaufträge auf Basis des beschlossenen Raumprogramms durchzuführen.
- 6. Für die Weiterplanung der 4 Bauabschnitte gemäß Beschlussziffer 3d bis einschließlich Leistungsphase 4 HOAI werden **Planungsmittel** in Höhe von **1,70 Mio. Euro** benötigt und diese stehen im Teilfinanzhaushalt 400 - Schulverwaltungsamt - zur Verfügung. Sie werden unter der Projektnummer 7.401195, Auftragsnummer: 40F3014411 - GS Pragschule, Umstrukturierung GTS - ausgewiesen. Die Deckung erfolgt im Haushaltsjahr 2020 durch Umsetzung von vorhandenen Mitteln bei der Projektnummer 7.401908 - Investitionspauschale für Ganztagschulen, 3. Ausbaustufe.

BM Pätzold stellt fest:

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik beschließt ohne Aussprache einstimmig wie beantragt.

Zur Beurkundung

Schmidt / fr

Verteiler:

- I. Referat JB
zur Weiterbehandlung
Schulverwaltungsamt (2)
Referat T
zur Weiterbehandlung
Hochbauamt (5)
weg. VA

- II. nachrichtlich an:
 1. Herrn Oberbürgermeister
 2. S/OB
 3. Referat AKR
Haupt- und Personalamt
 4. Referat WFB
Stadtkämmerei (2)
 5. Referat SWU
Amt für Umweltschutz
Amt für Stadtplanung und Wohnen (3)
Baurechtsamt (2)
 6. BVin Nord
 7. GPR (2)
 8. Rechnungsprüfungsamt
 9. L/OB-K
 10. Hauptaktei

- III.
 1. Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN
 2. CDU-Fraktion
 3. Fraktionsgemeinschaft Die FRAKTION
LINKE SÖS PIRATEN Tierschutzpartei
 4. SPD-Fraktion
 5. FDP-Fraktion
 6. Fraktion FW
 7. AfD-Fraktion
 8. Fraktionsgemeinschaft PULS