

Protokoll:	Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik des Gemeinderats der Landeshauptstadt Stuttgart	Niederschrift Nr.	169
		TOP:	21
Verhandlung		Drucksache:	256/2020
		GZ:	T
Sitzungstermin:	23.06.2020		
Sitzungsart:	öffentlich		
Vorsitz:	BM Thürnau		
Berichterstattung:	-		
Protokollführung:	Frau Schmidt / pö		
Betreff:	Gemeinschaftsschule Weilimdorf Neubau mit Mensa und allgemeinen Schulbereichen - Projektbeschluss - - Baubeschluss für vorgezogene Maßnahmen -		

Beratungsunterlage ist die Vorlage des Technischen Referats vom 15.06.2020, GRDRs 256/2020, mit folgendem

Beschlussantrag:

1. Dem Raumprogramm für den Neubau mit Mensa und allgemeinen Schulbereichen von 1.228 m² wird zugestimmt (siehe Anlage 2).
2. Dem Entwurf für den Neubau mit Mensa und allgemeinen Schulbereichen nach den Plänen der ARGE Walter Huber Architekten GmbH und f² Frey Architekten GmbH (Anlage 1) vom 26.02.2020 und der Entwurfsbeschreibung (Anlage 6) vom 26.02.2020

und den vom Projektsteuerer und dem Hochbauamt geprüften voraussichtlichen Bruttogesamtkosten von 16.760.000 € inkl. Ausstattung und Außenanlagen

wird zugestimmt.

Das Hochbauamt wird mit der Weiterplanung bis Leistungsphase 6 HOAI sowie Teilen von Leistungsphase 7 HOAI beauftragt.

3. Der Durchführung der Vorabmaßnahmen für die Verlegung von Niederspannungskabeln im Bereich des Baufeldes für den Neubau und der Sanierung von bestehenden Mischabwassersammelkanälen auf dem Grundstück

mit Bruttokosten von 150.000 €

wird zugestimmt.

Die Mittel in Höhe von 150.000 € für die Vorabmaßnahmen sind in den unter Ziffer 2 genannten voraussichtlichen Bruttogesamtkosten enthalten.

4. Zur Finanzierung sind im Teilfinanzhaushalt 400 - Schulverwaltungsamt bei Projekt 7.401158 "GMS Weilimdorf, Umstrukturierung GMS" Mittel i. H. v. 12,87 Mio. € bereitgestellt. Zusätzlich stehen 1,7 Mio. € Planungsmitteln aus der Pauschale zum Ausbau von Ganztageschulen, 3. Ausbaustufe bei Projekt Nr. 7.401908 zur Verfügung, die im Rahmen der Deckungsfähigkeit zu Projekt 7.401158 umgesetzt werden.

Von den darüberhinausgehenden Kosten in Höhe von voraussichtlich 2,19 Mio. € wird Kenntnis genommen.

Die Beratungsunterlage ist dem Originalprotokoll sowie dem Protokollexemplar für die Hauptaktei beigelegt.

BM Thürnau stellt fest:

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik beschließt ohne Aussprache einstimmig wie beantragt.

Zur Beurkundung

Schmidt / pö

Verteiler:

- I. Referat T
zur Weiterbehandlung
Hochbauamt (5)
Tiefbauamt/SES (6)
Garten-, Friedhofs- und Forstamt (3)
weg. VA

- II. nachrichtlich an:
 1. Herrn Oberbürgermeister
 2. Referat WFB
Stadtkämmerei (2)
 3. Referat JB
Schulverwaltungsamt (2)
 4. Referat SWU
Amt für Umweltschutz
Amt für Stadtplanung und Wohnen (3)
Baurechtsamt (2)
 5. BezA Weilimdorf
 6. Rechnungsprüfungsamt
 7. L/OB-K
 8. Hauptaktei

- III.
 1. Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN
 2. CDU-Fraktion
 3. Fraktionsgemeinschaft Die FrAKTION
LINKE SÖS PIRATEN Tierschutzpartei
 4. SPD-Fraktion
 5. FDP-Fraktion
 6. Fraktion FW
 7. AfD-Fraktion
 8. Fraktionsgemeinschaft PULS