

Stuttgart, 09.06.2017

**Straßensanierung Straße Am Kräherwald in Stuttgart-Nord und Neubau Bushaltestelle**  
**- Bau- und Vergabebeschluss**  
**- Beauftragung von Ingenieurleistungen**

**Beschlussvorlage**

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Umwelt und Technik	Beschlussfassung	öffentlich	27.06.2017

**Beschlussantrag**

1. Der Sanierung der Straße Am Kräherwald in Stuttgart-Nord im Abschnitt zwischen der nördlichen Einmündung Feuerbacher Heide und Doggenburg sowie dem barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle Am Bismarckturm nach dem Plan (Anlage 2) und dem Kostenanschlag (Anlage 1) des Tiefbauamts vom 11. Mai 2017 mit Gesamtkosten in Höhe von 1.669.500 EUR (einschließlich aktivierungsfähigen Eigenleistungen von 94.500 EUR) wird zugestimmt.
2. Die Auszahlungen in Höhe von 1.575.000 EUR (ohne aktivierungsfähige Eigenleistungen von 94.500 EUR) werden im Teilfinanzhaushalt 2017 beim Projekt 7.664921- Straßenerneuerung Ausz.Gr. 7872 - Tiefbaumaßnahmen gedeckt.
3. Die aktivierungsfähigen Eigenleistungen von voraussichtlich 94.500 EUR werden aus der hierfür im Teilfinanzhaushalt des Tiefbauamts veranschlagten Pauschale gedeckt (nicht zahlungswirksam). Die Mittel werden unter der KontenGr. 481 – Aufwendungen für interne Leistungen auf das v. g. Projekt umgesetzt.
4. Die Verwaltung wird ermächtigt, innerhalb des vorgegebenen Kostenrahmens von 1.575.000 EUR sämtliche erforderliche Bauleistungen ohne erneute Beschlussfassung in den Gremien zu beauftragen.
5. Das Ingenieurbüro ISTW Planungsgesellschaft MBH, Franckstraße 4, 71636 Ludwigsburg, wird mit der Objektplanung (Lph. 1 bis 3, 5 bis 9) und der örtlichen Bauüberwachung beauftragt. Für die Leistungen wird ein Gesamthonorar in Höhe von 73.000 EUR (inkl. MwSt.) angesetzt.

## **Begründung**

### **Fahrbahnsanierung**

Die Fahrbahn der Straße Am Kräherwald ist in einem schlechten Zustand und soll erneuert werden. Bereits in 2016 wurde im Zusammenhang mit dem Ausbau des Geh- und Radwegs ein Abschnitt saniert. Nun soll in den Sommerferien 2017 der anschließende Abschnitt zwischen der nördlichen Einmündung Feuerbacher Heide und der Kreuzung Doggenburg saniert werden.

Auf einer Fläche von ca. 6.000 m<sup>2</sup> wird der Straßenbelag grundhaft erneuert und mit einer lärmarmen Asphaltdeckschicht versehen. Desweiteren werden beschädigte Randsteine ausgewechselt und die Straßenentwässerung angepasst.

In diesem Zusammenhang wird die Bushaltestelle Am Bismarckturm in Fahrtrichtung Killesberg um ca. 80 Meter in Richtung Kreuzung Doggenburg verlegt und barrierefrei ausgebaut.

### **Termine**

Die Gesamtmaßnahme wurde bereits ausgeschrieben. Die Vergabe soll im Juli erfolgen. Der Baubeginn ist für Ende Juli 2017 vorgesehen. Die Baumaßnahme wird in den Sommerferien ausgeführt, Restarbeiten erfolgen bis Oktober 2017.

Der Bezirksbeirat Nord hat in seiner Sitzung vom 22. Mai 2017 von der Baumaßnahme Kenntnis genommen.

### **Finanzielle Auswirkungen**

PS-Nr. 7.664921.300.820.03

Auftrag SAP: M7665566803E

Auf den Folgelastenbeleg (Anlage 3) wird verwiesen

### **Mitzeichnung der beteiligten Stellen:**

---

### **Vorliegende Anfragen/Anträge:**

---

**Erledigte Anfragen/Anträge:**

---

Dirk Thürnau  
Bürgermeister

Anlagen

Anlage 1 Kostenanschlag  
Anlage 2 Übersichtsplan  
Anlage 3 Folgelastenbeleg

Straßensanierung Straße Am Kräherwald in Stuttgart-Nord  
und Neubau Bushaltestelle

Kostenanschlag

Tiefbau	
Fahrbahnsanierung	1.240.000 EUR
Tiefbau LSA	40.000 EUR
Barrierefreie Bushaltestelle	70.000 EUR
Beschilderung	7.000 EUR
Planung und Überwachung	73.000 EUR
Unvorhergesehenes ca. 10%	145.000 EUR
Gesamtauszahlung	<u>1.575.000 EUR</u>
Aktivierungsfähige Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)	94.500 EUR
Gesamtkosten	<u>1.669.500 EUR</u>

Aufgestellt: 11.05.2017

Tiefbauamt: 66-8.23