

<b>Protokoll:</b>	<b>Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik des Gemeinderats der Landeshauptstadt Stuttgart</b>	<b>Niederschrift Nr.</b>	281
		<b>TOP:</b>	8
<b>Verhandlung</b>		<b>Drucksache:</b>	351/2021
		<b>GZ:</b>	T
<b>Sitzungstermin:</b>	27.07.2021		
<b>Sitzungsart:</b>	öffentlich		
<b>Vorsitz:</b>	BM Thürnau		
<b>Berichterstattung:</b>			
<b>Protokollführung:</b>	Frau Schmidt / pö		
<b>Betreff:</b>	<b>Wilhelmsschule Wangen - Erweiterungsbau mit Sanierung und Umstrukturierung im Bestand - Projektbeschluss -</b>		

Beratungsunterlage ist die Vorlage des Technischen Referats vom 22.07.2021, GRDRs 351/2021, mit folgendem

Beschlussantrag:

1. Von der Schulentwicklung und Raumsituation an der Wilhelmsschule Wangen wird Kenntnis genommen.
2. Der Planung zum Erweiterungsbau mit Generalsanierung der Bestandsgebäude wird gemäß folgenden Unterlagen zugestimmt:
  - Entwurfsplanung des Büros Muffler Architekten, Tuttlingen vom 26.11.2020
  - Baubeschreibung vom 26.11.2020
  - Entwurfsplanung Außenanlagen des Büros Möhrle + Partner vom 08.04.2021
  - die vom Hochbauamt geprüfte Kostenberechnung vom Büro Muffler Architekten / Kostenschätzung Außenanlagen vom Büro Möhrle und Partner Architekten vom 02.06.2021

mit Gesamtkosten brutto inkl. Freianlagen und Ausstattung in Höhe von	
1. Bauabschnitt	14.950.000 Euro
2. Bauabschnitt	9.850.000 Euro
 brutto	 <b>24.800.000 Euro</b>

davon

zusätzliche Schulhofflächen und Spielgeräte hier die Kosten der gesamten Mehrfläche samt Spielgerät	560.000 Euro
--	--------------

Erweiterung der Photovoltaik gemäß den städtischen Vorgaben im Energiebereich	340.000 Euro
--	--------------

Fassadenbegrünung gemäß den städtischen Vorgaben im Energiebereich	400.000 Euro
---	--------------

wird zugestimmt.

3. Der Umgestaltung und Bearbeitung zusätzlicher Schulhofflächen als Ausgleich für die durch den Neubau entfallenen Freiflächen wird zugestimmt.
4. Das Hochbauamt wird mit der Planung auf der Grundlage der Entwurfsplanung bis Leistungsphase 6 HOAI sowie Teilen von Leistungsphase 7 beauftragt.
5. Für die Weiterplanung der Gesamtmaßnahme bis zum Baubeschluss (LPH7) werden bis Ende 2021 Planungsmittel in Höhe von 2,30 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2022 weitere 1,9 Mio. Euro benötigt. Im Teilhaushalt 400 – Schulverwaltungsamt, Projekt-Nr. 7.401187 – Wilhelmsschule Wangen stehen 7,5 Mio. Euro bereit, weitere 2,3 Mio. Euro sind in der Finanzplanung berücksichtigt. Die zusätzlich erforderlichen Mittel in Höhe von 14,0 Mio. Euro werden vom Schulverwaltungsamt ab Haushaltsjahr 2022 zur Aufnahme in den Doppelhaushaltsplan 2022/2023 und die Finanzplanung angemeldet. Die Finanzierung erfolgt wie im Abschnitt „Darstellung der vorgeschlagenen Finanzierung“ erläutert.

Die Beratungsunterlage ist dem Originalprotokoll sowie dem Protokollexemplar für die Hauptaktei beigefügt.

BM Thürnau stellt fest:

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik beschließt ohne Aussprache einstimmig wie beantragt.

Zur Beurkundung

Schmidt / pö



## Verteiler:

- I. Referat T  
zur Weiterbehandlung  
Hochbauamt (5)  
weg. VA
  
- II. nachrichtlich an:
  1. Herrn Oberbürgermeister
  2. Referat WFB  
Stadtkämmerei (2)
  3. Referat JB  
Schulverwaltungsamt (2)
  4. Referat SWU  
Amt für Umweltschutz  
Amt für Stadtplanung und Wohnen (3)  
Baurechtsamt (2)
  5. BezA Wangen
  6. Rechnungsprüfungsamt
  7. L/OB-K
  8. Hauptaktei
  
- III.
  1. Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN
  2. CDU-Fraktion
  3. Fraktionsgemeinschaft Die FrAKTION  
LINKE SÖS PIRATEN Tierschutzpartei
  4. SPD-Fraktion
  5. FDP-Fraktion
  6. Fraktion FW
  7. AfD-Fraktion
  8. Fraktionsgemeinschaft PULS